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“Existe apenas um bem, o saber, e 




O objetivo desse trabalho é destacar a importância do planejamento 
adequado sobre construções de empreendimentos com escavação situada 
abaixo do nível da água com relevância no que se refere ao desenho da 
estrutura e às soluções construtivas, e o impacto direto na redução dos custos 
incorridos em lançamentos imobiliários. A vasta bibliografia acessível sobre 
construções com ocorrência de água subterrânea não deixa dúvidas que as 
técnicas disponíveis para o escoamento de água através do rebaixamento 
definitivo ou provisório do lençol freático e para controle dessa água são de 
amplo domínio dos meios acadêmicos e também dos geólogos e engenheiros 
que trabalham nessa área. Pouco destaque tem se dado, entretanto, ao fato de 
que a maior causa dos desvios orçamentários na engenharia civil são 
causados pelo desconhecimento antecipado do perfil estratigráfico dos solos a 
serem edificados e que isso faz com que técnicas construtivas mais elaboradas 
e portanto, mais caras, sejam adotadas no transcurso da escavação. Em 
cidades como Brasília, os custos de contenção e fundação estão situados ao 
redor de 5% do investimento total, mas não são raras as vezes em que esse 
valor chega a dobrar devido as intercorrências geradas pela composição 
geotécnica do terreno e da presença de água.  
A revisão bibliográfica procurará trazer um maior esclarecimento sobre 
a camada da superfície da terra que nos suporta identificando os diferentes 
tipos de solo, suas origens, suas composições, como eles se formam, como se 
processam suas interações com a água do lençol freático e em que medidas 
esses fatores podem diferenciar os solos e as soluções técnicas 
proporcionadas pela engenharia civil. No estudo de caso apresentado em 
seguida, detalham-se as soluções e os custos incorridos em empreendimento 
imobiliário desenvolvido na cidade satélite de Águas Claras – DF, onde 
trabalhoso processo de escavação abaixo do nível da água foi necessário, 
evidenciando nas considerações finais as experiências adquiridas e as 
medidas que poderiam trazer uma redução dos custos totais. 
 





The purpose of this study is to highlight, the importance of planning 
further on construction of buildings that have their excavation located below 
groundwater, will bring to the design of the structure, constructive solutions and 
especially in costs reduction of property launches. The vast literature accessible 
on constructions occurring groundwater leaves no doubt that the techniques 
available to definitively or temporary control the flow of water through the 
groundwater lowering is already in a full domain of academia and also of 
geologists and engineers working in this area. Little attention has been given, 
however the fact that the major cause of budget deviations in civil engineering 
are caused by not been anticipated stratigraphic profile of the soil to be built and 
that it makes more elaborate construction techniques and therefore more 
expensive are adopted when you let to know it during excavations . In cities like 
Brasilia, the cost of foundation and excavation are situated around 5% of total 
investment but there are rare times that value has doubled due to the 
complications generated by the composition of the geotechnical field and the 
presence of water. 
The bibliographic review, wish to bring  a greater knowledge of the 
surface layer of the earth that supports us identifying the different soil types, 
their origins, their composition, how they form, how do they process their 
interactions with the water table and which measures in these factors can 
differentiate soils and technical solutions offered by civil engineering. In the 
case study presented below, will be detailed the solutions and costs of a real 
estate project developed in the satelite town of Águas Claras - DF, where a 
laborious process of excavation below the water level was necessary, showing 
at the final considerations measures that could bring a reduction of total costs. 
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A camada que recobre a superfície da terra é muito mais do que um 
agregado de partículas de cores distintas que formam relevos com 
características diferenciadas.  A água, o Sol e o vento tem exercido uma 
influencia tão intensa no processo de transformação do nosso planeta que uma 
análise mais detalhada, tanto a nível individual como na interação dos minerais 
que compõem a nossa estrutura terrestre, ajuda a fundamentar respostas para 
as perguntas que até hoje ocupam a cabeça dos seres humanos mais 
preocupados em explicar a origem do universo. Os estudos desenvolvidos por 
pesquisadores ao longo dos anos nos diversos ramos de atividades em que 
estão imersos têm disponibilizado um acumulo tão grande de informações e 
conhecimentos sobre uma multiplicidade de temas, que muitas das vezes 
torna-se mais fácil conformar-se com a ignorância para lidar com determinado 
assunto e atribuir à coragem um destaque heroico, do que aprofundar-se na 
busca do saber. 
O virtuoso ciclo econômico vivido pelo Brasil pós-inflação, a euforia do 
mercado de capitais, o aumento da renda dos trabalhadores, a incorporação de 
uma nova camada da população ao trabalho formal com acesso a linhas de 
credito de longo prazo deram ao sonho de todo cidadão Brasileiro em possuir 
sua casa própria uma perspectiva concreta de realização. Todos esses fatos 
somados impulsionaram a nossa economia e em especial o setor da 
construção civil gerando inúmeras oportunidades de negócios entre os 
proprietários de terras e os incorporadores. Porém os questionamentos 
lançados pelos economistas sobre a assertividade da condução econômica por 
parte do governo e as perspectivas de desaceleração da economia mundial 
fizeram com que o fator tempo de lançamento dos empreendimentos ganhasse 
uma importância ainda maior e isso trouxe uma redução nos prazos de 
planejamento das obras, buscando aproveitar o aquecimento desse mercado 
que parecia estar próximo a uma acomodação. Em prol dessa velocidade, 
etapas importantes foram sendo sobrepostas e discutidas durante a elaboração 
e aprovação dos projetos, com isso, muitas decisões importantes foram 




que deveriam fazer parte de reuniões preparatórias anteriores ao 
desenvolvimento do projeto foram suprimidos. Uma grande parte dos conflitos 
gerados entre construtores, incorporadores e clientes tem sua origem 
estabelecida no desprezo com que são tratadas algumas questões.  
O objetivo desse estudo é: 
 Analisar as etapas de escavação, contenção e fundação de um 
empreendimento habitacional em Águas Claras – DF; 
 Descrever os processos provisório e definitivo de gestão da água 
subterrânea que percola pelas estacas de contenção em função do  
afloramento do lençol freático; 
 Demonstrar os custos incorridos pelo construtor em função das 
características estratigráficas do solo e da necessidade de escavação em nível 
abaixo do lençol freático, conforme estabelecido no projeto arquitetônico; 
 Evidenciar a necessidade de um maior monitoramento de todas 
as etapas construtivas para respaldar as soluções estabelecidas como as mais 
seguras e adequadas; 
Para que as dificuldades apresentadas no caso em questão não sejam 
interpretadas como dificuldades ocasionais afetas a apenas esse 
empreendimento e promovam a conscientização da importância de uma 
investigação geotécnica mais detalhada e que tenha efeito antes da elaboração 
do projeto arquitetônico, serão abordados nos tópicos iniciais os seguintes 
aspectos: 
 O processo de formação do lençol freático através do ciclo 
hidrológico; 
 A metamorfose sofrida pelo magma em decorrência da pressão e 
do calor interno da terra e da influência do intemperismo na formação dos 
solos; 
 As características de cada solo impactando de maneira distinta a 
sua permeabilidade, a maneira como a água se infiltra e os fatores que mais 




Apesar de todo aprofundamento nas questões acima expostas denotar 
uma grande complexidade no entendimento sobre a composição dos solos e 
na maneira como os minerais presentes na sua estratigrafia irão se comportar 
na presença da água subterrânea armazenada no lençol freático, a engenharia 
civil já desmistificou grande parte desses problemas e dispõe de equipamentos 
e soluções, que podem ser utilizados de forma separada ou conjunta, capazes 
de interromper de forma provisória ou definitiva a presença de água no canteiro 
de obra e seus efeitos sobre a estrutura a ser construída. Via de regras então, 
as decisões são baseadas nas soluções que apresentam o menor custo de 
implantação levando-se em conta não somente os aspectos técnicos, mas 
também fatores como a presença de vizinhos nas imediações, as normas 
governamentais, a disponibilidade de equipamentos e mão de obra para 
execução dos trabalhos, o custo do transporte dos materiais, os impactos 
ambientais, entre outros.  
O estudo do solo é a parte mais negligenciada pelos empresários do 
setor da construção civil. É correta a afirmação que a investigação geotécnica 
esta associada ao tipo de obra e os riscos envolvidos, mas mesmo assim a 
grande maioria dos projetos é elaborada levando-se em conta apenas os dados 
do ensaio SPT e, não por acaso, os maiores desvios apresentados nos 
orçamentos estão lançados na conta contenções/ fundações. A investigação 
quando bem realizada traz benefícios para a elaboração do projeto, para uma 
melhor precisão na elaboração do cronograma da obra, para a redução do 
impacto ambiental na vizinhança e também para a redução dos custos, pois até 
mesmo a NBR 8036/83 (ABNT, 1983) respalda o calculista a trabalhar com 
fatores de segurança reduzidos que gerarão economias no consumo de aço e 
concreto se a investigação for realizada dentro dos critérios estabelecidos. 
Dessa forma, procurar-se-ão apresentar, neste inicio ainda, os métodos e 
equipamentos de prospecção geotécnicos colocados à disposição da 
engenharia.  
Após o estudo de caso, serão apresentadas considerações finais que 
consolidarão um serie de experiências discutidas ao longo da obra e adquiridas 




benefícios econômicos, comerciais e técnicos a todos os empreendimentos 
com características similares. 
 
2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
2.1 Ciclo hidrológico 
A água cobre cerca de 70% da superfície terrestre, sendo distribuída 
em 97,5% de água salgada (oceanos e mares) e apenas 2,5% como água doce 
localizada nos aquíferos, geleiras, atmosfera e rios. Do total de água doce, 
69% estão nas calotas polares, 30% estão nos aquíferos subterrâneos e 
apenas 1% está nos rios, lagos e atmosfera1. Como é sabido, uma grande 
parcela desse “bem” está em movimentação constante, e isso torna o estudo 
desse fenômeno útil para o entendimento das preocupações que cercam esse 
assunto.  Os estoques de água na terra, embora sejam muito grandes são 
finitos. A circulação da água entre a atmosfera e a superfície terrestre é 
conhecida como ciclo hidrológico (figura 1). A energia solar que gera o 
aquecimento da água superficial, a força da gravidade que proporciona a 
precipitação das chuvas e a rotação da terra que induz a movimentação da 
água tanto na atmosfera quanto na sua superfície são os principais fatores 
motivadores deste ciclo. Basicamente podem-se estabelecer quatro fases 
distintas decorrentes dessa movimentação, que são: 
 Precipitação 
 Evaporação e Transpiração 
 Escoamento Superficial 
 Escoamento subterrâneo 
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Figura 1- Representação do Ciclo Hidrológico  
Fonte: Imagem extraída do site do Ministério do Meio Ambiente
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Embora tenha-se o sentimento que essa movimentação da água ocorra 
de forma continua e permanente, cada uma dessas etapas acima mencionadas 
apresenta uma grande variabilidade de volume quando expresso em função do 
tempo e do local em que ocorre. Fatores tais como o grau de inclinação com 
que os raios solares atingem as diferentes áreas, a quantidade de vapor de 
água na atmosfera e o nível da camada de Ozônio que a recobre, as 
coberturas vegetais, a rotação e a inclinação do eixo terrestre, a 
permeabilidade dos solos são alguns dos itens que introduzem variáveis 
capazes de alterar, substancialmente, cada uma dessas etapas e 
consequentemente os seus volumes. 
A precipitação acontece quando, sob condições ideais, a água 
presente na atmosfera terrestre em forma de vapor se aglutina aumentando de 
tamanho e peso. Essa condensação permite que a força da gravidade vença as 
turbulências e os movimentos ascendentes do meio atmosférico provocando o 
movimento de descida até atingir a superfície do nosso continente. A 
precipitação pode ocorrer em forma de chuva, neve ou granizo. Uma parte 
dessa condensação ocorre nas calotas polares onde a água fica presa no 
estado solido (gelo) embora ela continue em movimentação porem com uma 
velocidade menor até que se derreta e atinja o oceano. A parcela que se 
precipita nas zonas mais temperadas é interceptada pela vegetação de onde 
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retorna para a atmosfera através da evaporação na superfície das plantas ou 
atinge o solo, passando a circular através das linhas da água formadas na sua 
camada superior (escoamento superficial) até encontrar os rios que, por sua 
vez, desaguarão nos oceanos ou ainda se infiltra no terreno onde uma parcela 
será aproveitada pelos vegetais através de suas raízes que a devolverão para 
a atmosfera pelo processo de transpiração, estabelecendo assim o fenômeno 
da evapotranspiração. De toda a energia solar que chega a terra parte é 
utilizada para a evaporação da terra e do mar, sendo que sua ocorrência se dá 
com maior intensidade sobre os mares do que sobre os continentes, porem a 
precipitação não guarda essa lógica estando mais afeta ao tamanho da área 
em que ocorre. Dessa forma fica fácil observar que a precipitação das chuvas 
no continente é maior do que a parte evaporada (fluxo positivo) e que a 
drenagem espontânea que ocorre no sentido continente-oceano evita que a 
parte terrestre seja inundada realizando um trabalho intensivo de erosão, 
transporte e deposição, ao passo que nos oceanos o fluxo é negativo em 
função da ocorrência de maior evaporação sobre superfícies liquidas do que 
precipitação. 
A precipitação da água que cai no solo, por ser este um meio poroso 
com tensões capilares e sujeitos a força da gravidade, infiltra-se enquanto não 
há a saturação da camada mais superficial percolando por entre os poros das 
rochas, suas fissuras e fraturas, até atingir o lençol freático que contribuirá para 
o escoamento de base dos rios ou para o aumento da água armazenada nos 
aquíferos subterrâneos (escoamento subterrâneo). Embora apenas uma fração 
da precipitação que cai sobre uma determinada superfície atinja o lençol 
freático não é de surpreender, ao considerar-se a dimensão dessas áreas, que 
o volume de água armazenado nesses aquíferos é imenso. 
A água que se acumula nessas profundezas não fica estacionada, pois 
a pressão hidrostática faz com que ela circule lentamente e muita das vezes 
volte à superfície onde se incorpora ao fluxo dos rios para ser novamente 
evaporada, ou é novamente infiltrada quando o curso passa por uma fenda 
subterrânea. Duas zonas são claramente distinguíveis na parte infiltrada: Zona 






Figura 2 - Caracterização das zonas saturadas e não saturadas
3
. 
Elas se separam pelo que se pode chamar de superfície piezométrica e 
toda água que se encontra na zona saturada e portanto abaixo dessa 
superfície, é denominada água subterrânea. Na época de estiagem, a grande 
evaporação e a ausência de chuvas determinam o abaixamento dessa 
superfície. A sua profundidade pode variar em função do clima, da topografia 
do terreno e da permeabilidade das rochas, sendo que seu limite máximo esta 
muita associado às características dessa rocha. Em rochas cristalinas, sua 
capacidade de armazenagem diminui com relação à profundidade ao passo 
que em rochas sedimentares, devido à sua maior porosidade, pode-se atingir 
um nível de penetração maior. Há a necessidade de se ressaltar, entretanto 
que a água não se infiltra indefinidamente terra adentro, pois tanto os poros 
quanto os capilares vão se tornando cada vez menores, em função da 
compressão causada pelo peso das rochas superiores. Por estar mais 
diretamente ligado ao escopo deste trabalho, será desenvolvido mais à frente e 
com maiores detalhes os fatores ligados ao processo de infiltração da água. 
 
2.2  Ciclo das rochas 
As erosões das rochas formam a fase sólida do solo. O tamanho dos 
grãos, sua forma e também composição química definem as suas propriedades 
físicas. Basicamente as rochas podem ser divididas em três tipos: Ígneas, 
metamórficas e sedimentares, conforme demonstra a figura 3 abaixo: 
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Figura 3 - Ciclo das Rochas
4
 
DAS (2007) relata que as rochas ígneas são formadas a partir da fusão 
do magma que é ejetado do fundo do manto terrestre e se esfria na superfície e 
dependem da proporção de cada um dos seus minerais. Quando esse 
processo de formação ocorre ainda abaixo da superfície da terra, dá-se o nome 
rocha ígnea intrusiva. Os diferentes tipos de rochas estão relacionados à taxa 
de resfriamento do magma e sua composição. Granito, gabro e basalto são 
alguns dos tipos mais comuns encontrados no campo. O quadro 1 apresenta 
os modos de ocorrência e os principais minerais componentes de algumas 
dessas rochas: 
Quadro 1 - Composição de algumas Rochas Ígneas
5
 
Nome da rocha Modo de ocorrência Textura Minerais 
Abundantes 
Granito Intrusivo Grossa Quartzo, Feldspato 
Riolito Extrusivo Fina Quartzo, Feldspato 
Gabro Intrusivo Grossa Plagioclásio, Olivina, 
Piroxênios 
Basalto Intrusivo Fina Plagioclásio, Olivina, 
Piroxênios 
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As rochas sedimentares podem ser formadas por processos físicos e 
químicos. O processo físico ocorre quando através do intemperismo os 
depósitos de pedregulhos, areia, silte e argila são formados e tornam-se 
compactos por pressão da sobrecarga e cimentados por agentes, tais como 
oxido de ferro, calcita, dolomita e quartzo, que são arrastados pelo lençol 
freático, preenchem os espaços entre as partículas e formam esse tipo de 
rocha, denominadas rochas sedimentares detríticas, com uma textura clástica 
(compostas por fragmentos quebrados de rochas ou minerais pré-existentes, 
cimentados entre si), tais como arenito, argilito e folhelho. Na formação através 
do processo químico elas podem apresentar textura clástica ou não-clástica. A 
maioria dos calcários tem textura clásticas. O giz é uma rocha sedimentar feita 
em parte de calcita. A rocha sedimentar pode sofrer degradação para formar 
sedimentos ou pode ser submetida ao processo de metamorfismo para tornar-
se rocha metamórfica. 
A rocha metamórfica é constituída pela alteração da composição e 
textura das rochas através do calor e da pressão, sem que haja fusão, 
formando novos minerais que fornecem uma textura foliada a esse tipo de 
rocha quando seus grãos são cisalhados. A ardósia (composta primariamente 
de mica e clorita) e que pode ser encontrada na região da EPTG-DF, é um 
exemplo de metamorfismo de baixo grau de folhelhos. Os argilitos, filito, xisto, 
mármore e gnaisse são outros exemplos de rochas metamórficas. 
O intemperismo, que é o processo de fragmentação das rochas em 
pequenos pedaços, acontece nas rochas ígneas, nas sedimentares e também 
metamórficas alterando massas de rocha sólida em vários tamanhos que 
podem variar de grandes blocos até partículas muito pequenas de argila. Os 
minerais de argila, que são um produto do intemperismo químico do feldspato, 
de minerais ferromagnesianos e de micas fornecem a propriedade plástica aos 
solos. DAS (2007) separa a argila em três importantes minerais: Caulinita, Ilita 
e Montmorilonita, que quando presentes em um agregado de solo influenciam 
nas suas propriedades como um todo. Na presença de umidade, por exemplo, 
seu comportamento mudará muito com o aumento da porcentagem do teor 




O tempo também é um importante fator para a caracterização do solo, 
pois sua formação esta ligada ao período com que o clima e outros organismos 
atuaram naquele relevo. A pedologia criou uma classificação (figura 4) por meio 
dos horizontes que estabelece a maturidade do solo em função do seu 
desenvolvimento geológico estabelecendo que quanto mais a camada de 
detritos intemperizados for diferenciada, mais caracterizada ficam as 
subcamadas que a retratam. 
 




2.3 Permeabilidade dos solos 
Os solos são identificados pela textura que representam a dimensão 
dos grãos que constituem a sua fase solida: Pedregulho, areia, silte ou argila, 
dependendo do tamanho predominante de suas partículas, sendo que várias 
organizações desenvolveram classificações de acordo com o tamanho dessas 
partículas. No Brasil a caracterização dos solos e rochas é dada pela NBR 
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Quadro 2- Diâmetros definidos pela norma da ABNT 
Descrição Diâmetro das Partículas (ABNT)
Argila Ф <0,002 mm
Silte 0,002 a 0,06 mm
Areia
Fina 0,06 a 0,2 mm
Media 0,2 a 0,6 mm
Grossa 0,6 a 2,0 mm
Pedregulho 2,0 mm a 60 mm
Pedra de Mão 60 a 200 mm
Matacão 200 mm a 1000 mm  
Os pedregulhos são pedaços de rocha com partículas de quartzo, 
feldspato e outros minerais. As areias são compostas em sua maioria por 
quartzo e feldspato, os siltes são frações microscópicas de grãos muito finos de 
quartzo e algumas partículas em forma de placas que são fragmentos de vários 
minerais. A argila é principalmente laminar, composta de partículas 
microscópicas e submicroscópicas de mica, argilominerais e outros minerais e 
que desenvolvem plasticidade quando misturadas com uma certa quantidade 
de água. A classificação por textura dos solos do Bureau os Public Roads - 
EUA utiliza as porcentagens das frações de areia, silte e argila obtidas nos 
ensaios granulométricos, amplamente utilizados no Brasil, segundo o diagrama 
a seguir: 
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A permeabilidade é a propriedade que permiti a circulação da água por 
intermédio dos vazios do terreno, e quanto maiores forem seus poros ou 
fendas comunicáveis entre si, mais elevada ela será. Se os poros forem de 
dimensões que permitam o escoamento e ainda tiverem uma ligação entre si a 
rocha terá uma elevada capacidade tanto para armazenar quanto para fornecer 
água, como no caso das rochas sedimentares, onde a água circula livremente 
entre os grãos. Já no caso das argilas, onde os poros ou capilares são 
extremamente finos, a circulação depois de saturada é dificultada. Portanto, 
quanto menor for o coeficiente de permeabilidade (k), menor será a vazão de 
água que escoa por seus vazios. Para fins práticos na engenharia, se o k for 
menor do que 10-8 cm/s, diz-se que o solo é impermeável, ou seja, que não 
ocorre fluxo de água. O quadro 3 apresenta os valores típicos do coeficiente de 
permeabilidade para alguns itens: 
Quadro 3 - Coeficientes de permeabilidade 
Valores típicos de coeficiente de permeabilidade8  
Argilas <10 ⁻⁹ m/s 
Siltes 10 ⁻⁶  a 10 ⁻⁹ m/s 
Areias Argilosas 10 ⁻⁷ m/s 
Areias Finas 10 ⁻⁵ m/s 
Areias Médias 10 ⁻⁴m/s 
Areias Grossas 10 ⁻³m/s 
O fluxo de água pelos vazios interconectados enseja um estudo da 
permeabilidade do solo e ajuda na análise de estabilidade do terreno e das 
estruturas de contenção da terra sujeitas a forças de percolação. Alem dos 
fatores a serem destacados posteriormente no comportamento da infiltração, 
como o manejo  do solo e os atributos  pedogenéticos (físicos, químicos e 
processo  de  formação),  existem ainda as influências causadas  pelo  material  
de  origem  e  intemperismo, principalmente nas regiões tropicais, destacando-
se a relação entre o volume dos poros e o volume total conhecido como 
porosidade,  expressando-a na forma percentual. Refere-se portanto aos  
espaços  vazios  do  solo caracterizando  o  comportamento  da  umidade 
(corresponde  à  ocupação  parcial  ou  total  dos  poros  do  solo  pela Água) 
                                                 
8




nele presente,  sendo que os poros  são segmentados em  macro  e  
microporos e variam de  acordo  com  a  textura (atributo  físico  importante ) e  
estrutura  do  solo (compreende  a  distribuição  de  partículas  no perfil).  A 
uniformidade do tamanho das partículas que o compõem influencia dessa 
forma a porosidade, ou seja, seu grau de seleção, pois quanto mais uniforme o 
tamanho dos grãos (maior seleção), maior será a sua porosidade visto que as 
partículas menores não ocuparão os espaços existentes entre eles. A 
disposição dos grãos e sua forma, também interferem na porosidade. No caso 
das argilas, por exemplo, onde o tamanho das partículas é de dimensões 
coloidais, a porosidade é bastante aumentada. Conforme pode-se verificar no 
quadro 5, existe uma grande variedade em função do tipo de rocha: 
 Quadro 4 - Variação da porosidade com o tipo de rocha9 
Variação da porosidade com o tipo de rocha 
Rocha Porosidade 
Areia grossa e Cascalho 20% a 40% 
Argila até 50% 
Granito 0,5 a 2% 
 
2.3.1 Piping 
A movimentação da água no solo faz com que haja uma força gerada 
pela transferência de energia que recebe o nome de força de percolação. Esse 
fluxo de água carreando partículas finas do solo cria grandes vazios e causa 
erosões internas mais conhecidas como “lavagem” ou “piping” que, quando 
muito intensa, pode levar inclusive à ruptura do sistema, podendo citar como 
exemplo o afundamento do terreno onde predomina essa ocorrência. Essa 
erosão, portanto, é um problema que tem suas causas associadas ao fluxo de 
água, como visto acima, ou a infiltração de água no solo. 
O combate à erosão se dá através da incorporação de sistemas 
filtrantes ao projeto, que podem ser divididos basicamente em dois: o natural e 
o que utiliza geossintéticos, NBR 12553/03 (ABNT, 2003). No sistema natural, 
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os vazios do material do filtro devem ser suficientemente pequenos de maneira 
a impedir que partículas do solo passem por ele e suficientemente grandes 
para possibilitar a livrem drenagem sem causar pressão hidrostática. Possuir 
essas duas condições é fator determinante para atender os dois critérios 
necessários ao perfeito funcionamento desse sistema: o de retenção das 
partículas e da permeabilidade que possibilitará o escoamento da água. Para 
que isso ocorra no sistema com geossintéticos utilizam-se materiais 
industrializados (polímeros) que tenham características já previamente 
definidas, fáceis de instalar e que não representam uma distorção no fator 
custo. A grande vantagem na utilização dos geotexteis (tecidos ou não-tecidos) 
hoje em dia está também associada ao menor espaço requerido para sua 
instalação do que os filtros naturais e tem sua aplicação em casos onde ele 
precisa atuar como elemento de reforço, filtrante ou drenante. 
 
2.4 Infiltração da água nos solos 
A infiltração de água no solo depende de características que estão 
relacionadas aos fatores do solo, da sua superfície e do processo de seu 
manejo e forma uma correlação direta com a condutividade hidráulica do solo 
saturado e inversa com o encrostamento superficial dele, ocasionado pelas 
gotas de chuvas que promovem o rearranjo das partículas e o adensamento e 
consolidação de sua estrutura. As características e propriedades químicas, 
físicas e mineralógicas estão ligadas aos fatores do solo, já o tipo de cobertura 
vegetal e a área urbanizada são fatores ligados à sua superfície. O tipo de 
preparo do solo e o tráfego intenso de maquinas são itens ligados ao seu 
processo de manejo. Nos próximos itens será destacada a importância dos 
aspectos hidrológicos de cada um deles: 
2.4.1 Características dos fatores relacionados ao solo 
Uma vez que influenciam a dispersão química dos agregados, as 
propriedades químicas afetam diretamente a infiltração da água. O aumento da 
concentração dos íons de magnésio, cálcio, potássio e especialmente do sódio 




acaba por provocar um entupimento dos poros e consequentemente uma 
redução da sua taxa de infiltração. No tocante às propriedades mineralógicas, 
solos formados por argilas expansíveis tem uma redução na condutividade 
hidráulica por reduzirem os tamanhos dos poros. Em função da menor 
superfície especifica dos solos cauliníticos, esses tendem a constituir 
agregados menos estáveis que os encontrados nos solos montmoriloniticos, 
porem, como a caulinita está sempre associada ao oxido de ferro, acaba 
formando agregados mais estáveis. Dessa forma pode-se considerar que nos 
solos onde a argila formada da caulinita é predominante os agregados são 
mais estáveis que os solos onde a argila formada pela montmorilonita tem 
maior participação, fazendo com que ele tenha uma maior capacidade de 
infiltração.  
Como já visto anteriormente, as propriedades físicas que mais 
influenciam a condutividade hidráulica e a estabilidade dos agregados do solo 
são a textura e a estrutura, visto que são elas que determinam a quantidade, 
forma e continuidade dos macroporos. Sendo a condutividade hidráulica 
dependente do espaço poroso, pode haver uma grande variação dessas áreas 
de solo para solo em função de sua estrutura ou grau de compactação, entre 
outros. As cargas externas são umas das responsáveis por esse efeito assim 
como a expansividade das argilas ou adensamento das camadas provocadas 
pelas partículas mais finas conduzidas pelo movimento da água. Por sua baixa 
potencialidade em formar agregados e também pelo pequeno diâmetro de suas 
partículas que facilmente se deslocam para as camadas inferiores do solo e 
causa entupimento dos poros, o aumento da proporção de silte na composição 
é um fator redutor da infiltração. Já os solos arenosos (de textura grossa), por 
possuírem uma maior quantidade de macroporos do que os argilosos têm a 
sua condutividade hidráulica e taxa de infiltração aumentada. Todavia, os solos 
argilosos mais estruturados também possuem essas taxas mais elevadas que 
aqueles com estrutura mais instável. Quando em condições de saturação, a 
condutividade hidráulica (KS) presente nos latossolos brasileiros sofre uma 
elevação em consequência do incremento do teor de argila, isso tudo por 
causa de sua estrutura apresentar uma maior macroporosidade e estabilidade 




goethita) e alumínio (gibsita) em sua composição. Há de se ressaltar ainda que 
quanto maior a resistência dos agregados à desestruturação, tanto menor será 
a formação do encrostamento superficial, pois nas etapas de sua formação 
uma das principais está relacionada à quebra dos agregados com o impacto 
das gotas das chuvas. Portanto, para as condições brasileiras, a textura pode 
ter uma influência menor na taxa de infiltração do que a estrutura, sendo valida 
a generalização concludente de que solos com maior macroporosidade 
(arenosos e Latossolos argilosos), apresentam maior infiltração que solos onde 
os microporos predominam (argilosos, excetuando-se os latossolos).  
A redução na porosidade total do solo e na sua macroporosidade 
ocasionados pelo aumento de sua densidade provocará, ainda, uma redução 
na sua taxa de infiltração.  
2.4.2 Características dos fatores relacionados à superfície 
Ao modificar as propriedades do solo e dessa forma interferir na 
movimentação da água, o tipo de cobertura da superfície é fator determinante 
no processo de infiltração. A urbanização das áreas tem como consequência 
também um aumento nas percentagens de impermeabilização do solo, 
limitando com isso a sua capacidade de infiltração. O rigor cada vez maior dos 
órgãos de controle do meio ambiente na preservação da cobertura vegetal com 
o intuito de ao menos conservar a permeabilidade de regiões muito 
urbanizadas, está relacionado ao fato delas aumentarem a condutividade 
hidráulica do solo e o protegerem do impacto direto das gotas de água da 
chuva ocasionando assim uma redução do encrostamento superficial. 
2.4.3 Características associadas ao manejo do solo 
O manejo do solo afeta a infiltração na medida em que interfere nas 
suas propriedades e também nas condições da sua superfície. De uma 
maneira geral, quando se mexe no solo aumentam-se as condições 
apresentadas para uma maior infiltração, visto que se quebram as estruturas 
da camada superficial, mas se não forem preservadas as coberturas vegetais, 




forma ter reduzida a taxa de infiltração de água no solo. É preciso ainda se 
levar em conta que o trânsito intenso de máquinas e caminhões sobre o solo, 
compacta o terreno e também diminui essa taxa. 
 
2.5 Características da geologia e do solo do DF 
As condições climáticas, geológicas e antrópicas do Distrito Federal 
determinam uma geologia complexa com características peculiares, chapadas 
de topografia plana e relevo residual (34%), ocorrendo latossolos como tipo de 
solo predominante e áreas de dissecação intermediária representando 
aproximadamente 31% do solo do DF modeladas por rochas compostas por 
ardósias, metarritmitos, metassiltitos e quartzito em geral muito intemperizados 
na sua parte superior. A região de Águas Claras, que será foco de uma maior 
atenção no desenvolvimento deste trabalho, está localizada em uma área de 
transição desses dois tipos de solo. 
Segundo Cardoso (2002), Freitas-Silva & Campos (1998) redefinem a 
geologia do Distrito Federal (Figura 06), como sendo composta por rochas 
atribuídas estratigraficamente aos grupos Paranoá (65%), Canastra (15%), 






Figura 6 - Mapa geológico do DF 
(modificado - Freitas-Silva & Campos, 1998). 
A Figura 07 apresenta o mapa pedológico do DF com a definição da 
classe dos solos superficiais, adaptado de EMBRAPA (1978): 
 
 




Os latossolos, que representam a maior parcela do solo do DF, 
possuem um maior estágio de intemperismo atuando sobre ele, por isso 
formam as superfícies mais antigas e mais estáveis com um alto índice de 
porosidade. Apresentam uma mistura de óxidos hidratados de ferro e alumínio, 
ricos em caulinita e gipsita e também de materiais insolúveis como o quartzo. 
Dessa forma, apresentam alto teor de argila, porém em função da sua estrutura 
granular, comporta-se como uma textura mais grossa. A diferenciação da cor 
vermelho-escuro para vermelho-amarelo se dá em função do horizonte e do 
tipo de oxido de ferro e as fases do tipo de vegetação nativa. 
Apesar da alta proporção de argila, o elevado nível de agregação de 
suas partículas em grãos do tamanho de areia eleva a permeabilidade do solo 
do DF que em estado natural torna-se bem drenado, com o lençol freático 
atingindo uma profundidade entre 15 e 35 metros devido à cobertura do solo, 
porém em áreas planas essa ocorrência se apresenta em cerca de 6 m.  
Mota (2002) em sua tese de doutorado cita Camapum de Carvalho & 
Mortari (1994), ao observarem que as obras subterrâneas rasas do DF 
geralmente se localizam em horizontes de solos colapsíveis, argilosos de cor 
vermelha a vermelha amarelada, denominados pelos geotécnicos da região 
como argila porosa de baixa resistência à penetração (SPT variando de 1 a 6 
golpes) e alta permeabilidade (10-3 a 10-4 cm/s) tendo sua constituição formada 
por argilas, siltes e areias combinados em diferentes proporções dependendo 
do domínio geológico local. A alta porosidade e tipo de ligações cimentíceas, 
quando submetidos a aumento de umidade e/ou à alteração do estado de 
tensões, agregam à estrutura uma condição de instabilidade com variação 
brusca de volume, denominada colapso.    
Em específico, Águas Claras possui uma cobertura Detrito-Laterítica de 
material inconsolidado impedindo o afloramento de suas litologias, sendo 
necessário um aprofundamento de cerca de 10m para se ter alcance ao 
saprolito do substrato rochoso. A Ardósia constitui a área de maior abrangência 
no substrato da região, seguido do metarritmito arenoso e por fim o quartzito. 
Segundo o mapa de solos da EMBRAPA (1978) apresentado na figura 7 acima, 
os solos de Águas Claras são compostos basicamente de um latossolo 




latossolo vermelho-amarelo ocupando pouco mais de 6% da área e em seguida 
por cambissolo, associação de cambissolo e cambissolo raso, e material 
hidromórfico que somariam cerca de 25% da área, terminando com os terrenos 
urbanos que representam algo próximo a 19% do total.  
 
2.6 A importância da investigação geotécnica  
 
A investigação geotécnica em um projeto tem uma serie de propósitos 
entre os quais pode-se  citar o estabelecimento da resistência do solo para 
carregamento nas contenções laterais, para apoio em escavação temporária e 
para investigação de propriedades de suporte do solo no processo de controle 
da água subterrânea. Geralmente associada a aumento de custo, a 
investigação geotécnica quando bem realizada pode trazer uma redução de 
riscos nas fases de execução e de utilização do empreendimento assim como 
nos cuidados a serem tomados na obra e um aumento na precisão da 
qualidade das informações utilizadas. POWERS (2007) especifica que a faixa 
de custo esta compreendida entre 0,5% e 1,0% do valor da obra podendo 
variar para mais ou para menos em função do tamanho do projeto, das 
características do solo e das dimensões do terreno. Há que se entender, 
entretanto, que a investigação geotécnica tem a finalidade principal de eliminar 
incertezas e que a partir de um determinado ponto será impossível eliminá-las 
por completo e que dali para frente os custos de prospecção somente 
aumentarão os valores sem agregação de benefícios representativos que 
justifiquem essa persistência. 
Em muitos projetos se faz necessário à segmentação em diversas 
fases que estabelecerão a necessidade do aprofundamento nas investigações. 
O uso de informações já coletadas e disponíveis em banco de dados quando 
associadas a essas etapas, conforme já foi dito ao final do parágrafo anterior, 
proporciona vantagens econômicas e técnicas que na maioria das vezes reduz 
os custos necessários para investigações adicionais. As investigações 
preliminares se iniciam com o estudo da geologia regional, da busca em 
conhecer o processo de formação do solo e do desenvolvimento da área onde 




anteriores na vizinhança. Já de posse dessas informações a etapa posterior 
consiste na contratação de um estudo de sondagem com poucos furos 
relativamente espaçados. A intenção dessa sondagem é estabelecer a 
estratigrafia do terreno e a magnitude dos esforços que deverão ser 
empreendidos para definir os custos envolvidos na construção subterrânea. Se 
os dados extraídos revelarem uma complexidade geológica muito grande, ou 
indícios de anomalias forem achados sugerindo uma adversidade de 
problemas que possam vir a ocorrer, deve-se passar para uma etapa seguinte 
onde se aprofundarão os conhecimentos acerca desses itens, com 
investigação geotécnica mais específica que possibilite um maior entendimento 
das particularidades de cada um dos pontos levantados. Apesar de nem todos 
os estudos serem necessários no transcorrer dessa fase, serão nominados os 
principais conhecimentos que podem ser adquiridos com eles: 
 Estratigrafia do solo: Inclui o tipo e a espessura da camada da 
superfície da terra objeto de estudo com maior ênfase na formação, 
composição, sequenciamento das suas ocorrências e principalmente da 
estratificação e interação entre solos graduados como grossos e finos e sua 
continuidade à medida que a escavação se desenvolve;  
 Investigação detalhada do solo: Através da perfuração e da coleta 
de amostras do solo em diversas profundidades, estabelece-se a sua 
resistência e também o nível em que a água se faz presente; 
 Graduação e densidade do extrato dos solos não coesivos: 
Correlaciona as forças, com a condutividade hidráulica e a sua estabilidade na 
presença de fluxo de água subterrâneo;  
 Presença de rochas e matacão: Indica as obstruções que poderão 
ocorrer no processo de escavação e também no de drenagem do solo;  
 Resistência e compressibilidade do extrato do solo coesivo: 
Permite avaliar a instabilidade em escavações e corte de taludes quando os 




 Levantamentos históricos das precipitações e topografia: avalia o 
carreamento de água superficial e o potencial de inundação; 
 Análise química da água subterrânea: para identificar possíveis 
agentes corrosivos e em alguns casos tentar identificar a origem da água. 
Esse trabalho quando utilizado para servir de parâmetro no 
estabelecimento de um projeto de escavação e escoamento da água através 
do rebaixamento do lençol freático deverá levar em conta que qualquer que 
seja a técnica utilizada ela poderá ocasionar uma redução das pressões 
neutras do solo e dessa forma um aumento das tensões efetivas que poderá 
estabelecer condições mais favoráveis para recalques indesejáveis às 
estruturas que se encontrarem dentro do raio de influencia do rebaixamento. 
Isso se dá com maior ênfase nos casos em que as fundações estão apoiadas 
em solos muito compressíveis, como argilas orgânicas ou areias fofas 
submersas. Por isso, a importância da investigação geotécnica no 
planejamento do impacto que o rebaixamento pode trazer ao comportamento 
das estruturas sob a influencia dessa área impactada pela redução do nível da 
água assume uma maior relevância, tanto no estabelecimento dos métodos a 
serem empregados, como das suas prováveis consequências para o ambiente 
que circunda essa área. 
É importante lembrar que a investigação geotécnica não deve ser 
interrompida tão logo se tenham os dados relevantes para a elaboração do 
projeto. Em casos mais complexos um acompanhamento durante todo o 
período da obra que proporcione uma compatibilização entre o comportamento 
previsto e o apresentado pelo solo também é sugerido, inclusive podendo se 
estender após o inicio da ocupação para medição de recalques e outros fatores 
que poderão afetar a estabilidade do conjunto. 
 
2.6.1 Métodos de prospecção geotécnica 
Os métodos de prospecção mais comumente usados na investigação 
geotécnica são a perfuração por lavagem, a perfuração rotativa e o uso do 




controle da água subterrânea, um maior cuidado com a sondagem deve ser 
tomado. A contratação de pessoas e empresas com experiência na geologia 
local é essencial. O foco de uma sondagem é determinar as propriedades dos 
solos e das rochas para estabelecimento da estrutura mais adequada, para 
isso existe a NBR 8036/83 (ABNT, 1983) que estabelece a localização, a 
profundidade e o numero mínimo de sondagens, conforme ilustra o quadro 6: 
 
Quadro 5 - Limites mínimos de sondagens de acordo com a NBR 8036/93. 
Área de projeção da construção Nº mínimo de furos
<200 2
200 a 600 3
600 a 800 4
800 a 1000 5
1000 a 1200 6
1200 a 1600 7
1600 a 2000 8
2000 a 2400 9
> 2400 a definir
Numero minimo de sondagens - NBR 8036/93 (ABNT, 1993)
 
 
Dessa forma e devido à sua importância é recomendado que todo 
trabalho de sondagem seja acompanhado por um engenheiro com capacidade 
de perceber algumas condições que poderão afetar o controle da água. Uma 
pequena camada de minério de ferro, por exemplo, pode afetar 
significativamente a condutividade do solo e outras propriedades que trarão 
problemas durante a fase da construção se não forem corretamente avaliadas. 
Os ensaios prospectivos podem se interpretados em laboratório quando 
amostras são colhidas no campo e levadas para análise em locais apropriados 
para melhor avaliação ou, “In situ” quando ocorre no próprio local da extração. 
A classificação quanto à metodologia de prospecção e obtenção das amostras 
está dividida em 3 tipos: 
 Direto: Aplicada quando se faz uma observação direta do solo, 




processo de perfuração. São exemplos: poços, trincheiras, galerias e 
sondagens (SPT, SPT-T, rotativas, e a trado); 
 Semidireto: Também permite fazer uma observação direta do 
solo, porem não permite a obtenção de amostras. Toda a caracterização do 
solo se faz por uma correlação indireta; São exemplos: VST (Ensaio de 
palhetas ou Vane-test); CPT (Ensaio de penetração de cone); PMT (Ensaio 
pressiométricos); 
 Indireto (Métodos geofísicos): Não permite definir o tipo de solo 
prospectado, mas estabelece correlações entre as resistividades elétricas e 
velocidades de propagação de ondas sonoras, que possibilitarão classificar o 
tipo de solo. São exemplos: Sísmica de reflexão e de refração, tomografia, 
entre outros. 
 
2.6.1.1 Método direto 
 
No método direto, o solo é coletado para que se possa proceder a uma 
avaliação táctil, visual da amostra, que quando deformada permite promover 
estudos que caracterizem seu teor de umidade, granulometria, massa 
especifica e limites de consistência. Nas indeformadas, podem-se agregar 
ainda as informações referentes à resistência ao cisalhamento e de 
compressibilidade do solo. 
 
A) POÇOS E TRINCHEIRAS 
 
A NBR 9604/86 (ABNT, 1986) trata dos procedimentos para Abertura 
de poço e trincheira de inspeção em solo, com retirada de amostras 
deformadas e indeformadas.  
 Os poços são utilizados para avaliação em pequenas profundidades e 
sua perfuração ocorre no sentido vertical permitindo a sua realização “in situ” e 
a direta avaliação visual com coleta de amostras deformadas ou indeformadas. 
Por motivos de segurança, a abertura de poços por meio de escavação 




deseja fazer abertura de poços em rochas (nos casos de barragens, por 
exemplo), utilizam-se explosivos ou marteletes. Já as trincheiras ocorrem 
também com menores profundidades, porém sua escavação tem uma 
conformação mais continua e horizontalizada. As galerias são limitadas à 
exploração de rochas e solos muito consistentes e podem também ser 
incorporadas na obra. São necessárias ferramentas pneumáticas ou explosivos 
para sua abertura. 
 
B) SONDAGENS DE SIMPLES RECONHEICMENTO COM SPT 
 
Lançado pela Raymond Pile Company em 1902 nos EUA, o ensaio 
SPT continua a ser o ensaio “in situ” mais utilizado no mundo. Em função da 
sua grande atratividade com relação aos custos, facilidade de operação e 
movimentação das máquinas, baixo investimento na aquisição dos 
equipamentos, o SPT é a ferramenta de investigação do solo mais utilizada no 
Brasil também. Talvez por esse motivo e a preocupação crescente com a falta 
de capacitação dos operadores responsáveis pela realização desses testes, a 
primeira norma sobre a metodologia de ensaio foi publicada em NBR 6484/80 
(ABNT, 1980), depois complementada em 1982 com a NBR 7250/82 (ABNT, 
1982) que vieram a ser substituídas em 2001 pela NBR 6484/01 (ABNT, 
2001) que trata especificamente sobre Sondagens de Simples Reconhecimento 
com SPT. Trata-se de um ensaio de penetração dinâmica feito a percussão 
que estabelece o índice de resistência do solo e em função da sua 
padronização possibilita estabelecer as cargas a serem suportadas por ele. 
Torna também possível a identificação do material colhido ao longo da 
perfuração. Quando associado a um torquimetro ganha a denominação de 
SPT-T e definirá a tensão de atrito lateral máxima (fs máxima) e mínima (fs 
residual). Sua utilidade esta em minimizar os possíveis erros a que estão 
sujeitos os ensaios de SPT. A NBR 6484/01 (ABNT, 2001) estabelece para 
cada número de golpes uma consistência e compacidade do solo, conforme 






Quadro 6 - Limites estabelecidos pela NBR 6484/01 para areia, silte e argila. 
NSPT
Compacidade - Areia e Silte 
Arenoso NSPT
Consistência  -Argila e Silte 
Argiloso
0 a 4 Muito fofa <2 Muito mole
5 a 8 Fofa 3 a 5 Mole
9 a 18 Mediamente compacta 6 a 10 Média
18 a 40 Compacta 11 a 19 Rija
> 40 Muito compacta > 19 Dura
Correlação entre compacidade da areia e a consistência da argila com os valores 
do NSPT, segundo a NBR 6484:2001
 
C) SONDAGEM ROTATIVA 
Utilizada quando se pretende perfurar solos impermeáveis de argila, 
areias ou até mesmo maciços rochosos, esse método consiste no uso de um 
conjunto motomecanizado refrigerado a água que aplica uma rotação rápida a 
uma espécie de broca diamantada ligada a uma haste que corta e tritura o solo 
aprofundando o furo, possibilitando assim, a obtenção de testemunhos 
(amostras) variados. Permite ainda perfurações com um certo grau de 
inclinação, podendo atingir grandes profundidades. Quando executada junto 
com o SPT, é conhecida por Sondagem Mista. 
D) TRADO 
Nas investigações de áreas de empréstimos, ou quando não se 
pretende alcançar grandes profundidades, e até mesmo iniciar um trabalho de 
sondagem mecânica a sondagem a trado é uma alternativa bastante aplicada. 
Há que se ressaltar porem que nesse tipo de investigação, não se consegue 
extrair amostras que não sejam deformadas. Obviamente, com o aumento da 
profundidade, mais difíceis e demorados se tornam os processos de extração 
de material do solo. Em que pese a oferta de trados mecanizados, esses 
somente são empregados em grandes obras, pois em sua grande maioria os 
trados manuais tipo helicoidal, cavadeira ou concha são os que prevalecem. 
Dependendo da compacidade e consistência do solo, o trado manual pode 
atingir uma profundidade de até 10 metros. Os procedimentos desse tipo de 




2.6.1.2 Método semidireto 
Processo que trabalha por correlação indireta para estabelecer 
informações que caracterizam o solo, sem que haja coleta de amostras. Seu 
principal exemplo é o CPT (cone penetration test), porem quando ainda se faz 
necessário obter mais informações sobre a compressibilidade e força do solo 
para se medir a estabilidade do solo a ser escavado e também do corte do 
talude, podem-se usar os seguintes testes: PMT(ensaio de pressiometro); 
DMT(ensaio dilatométrico) e VST (ensaio de palheta - Vane Shear test), CPTu 
(Piezocone): 
A) ENSAIO DE CONE – CPT e CPTu 
Face à sua versatilidade é um ensaio bastante difundido em todo o 
mundo. Ajuda na definição do perfil estratigráfico do subsolo assim como suas 
propriedades de estado. Através da cravação de um penetrômetro cilíndrico 
com uma ponta cônica e área de base de 10 cm², a uma velocidade constante, 
obtêm-se a resistência na ponta e o atrito lateral no perímetro da haste. Seu 
procedimento executivo é estabelecido pela NBR 12069 (ABNT,1991). 
Inicialmente utilizando o atrito mecânico, sofreu uma grande evolução com o 
surgimento do cone elétrico e depois evoluiu para o piezocone – também 
identificado como CPTu – que passou a medir a pressão neutra no solo (u), 
através dos transdutores. A taxa de dissipação da poropressão no bulbo é um 
indicativo da condutividade hidráulica. O CPT tem se mostrado um rápido, 
confiável e econômico complemento para as sondagens, usado com maior 
frequência quando se deseja interpolar variações de profundidade e espessura 
dos solos encontrados entre dois ou mais furos.  
B) ENSAIO PRESSIOMÉTRICO – PMT 
Apesar de apresentar uma enorme diversidade de pressiômetros, que 
variam em função do numero de divisões da sua haste ou do meio utilizado 
para pressurizar o sistema, sua operação consiste basicamente da introdução 
de uma sonda cilíndrica dentro de um furo onde após a aplicação de uma 




introduzida dentro desse ambiente definindo dessa forma e “in situ” o modulo 
de tensão-deformação do solo. Ajudam a determinar ainda o coeficiente de 
empuxo de terra em repouso, K0.  
C) ENSAIO DE PALHETA VANE TEST – VST 
Normatizado pela NBR 10905/89 (ABNT, 1989) - Solo - Ensaios de 
palheta “in situ”, visa determinar através da cravação de uma palheta de aço 
em formato de cruz, que tem sua resistência a rotação da ponteira medida 
através de uma torquimetro, o gráfico da curva torque x rotação, permitindo-se 
obter por meio direto o valor da resistência ao cisalhamento de depósitos de 
argila moles saturadas quando submetidas a condição de carregamento não 
drenado (Su).  
D) ENSAIO DILATÔMETRO DE MARCHETTI - DMT  
Um teste dilatômetro consiste na cravação de uma ponteira metalica 
plana situada no fim de uma série de hastes. Uma vez atingida a profundidade 
de ensaio, uma membrana de aço circular localizada num dos lados da lâmina 
é expandida horizontalmente no solo através da inserção de gás nitrogenio. A 
pressão é registada em um manômetro em determinados momentos durante o 
teste, que deve ocorrer tambem em outras profundidades. O primeiro registro 
ocorre sempre quando a dilatação da membrana supera o esforço de 
compressão do terreno e o segundo registro é efetuado quando ocorre uma  
deformação do solo de 1,1mm. Sua principal aplicação é estimar recalques e 
modulos de elasticidade (E), tanto em areias e argilas, e a força de 
cisalhamento não drenado em argila. Geralmente é solicitado quando são 
necessárias previsões precisas de recalque de fundações ou quando uma 
decisão de ser adotada uma fundação rasa ou profunda se faz necessária. 
Permite tambem a adaptação de outros modulos capazes de realizar ensaios 
sismicos conjuntamente com o DMT. O Quadro 8 a seguir trás um resumo dos 
principais metodos semidiretos, com as propriedades que podem ser extraidas 





Quadro 7 - Resumo comparativo por tipo de ensaio
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Ensaio Solos aplicáveis Solos inapropriados Propriedades Extraídas
SPT Areia, mistura areia-
silte, rochas brandas
Argila mole, silte, pedregulho e solos 
com cascalho, seixos e matacão
DR, Ф
CPT Areia, silte e argila Pedregulho e solos com cascalho, 
seixos e matacão
DR, Ф da areia, Su, OCR, E 
da argila
PMT Areia densa, solos de 
alta coesão
Pedregulhos e solos com baixa coesão Ф e  Ko da areia, Su, OCR, 
Ko, E da argila
DMT Areia, silte e argila Pedregulho e solos com cascalho, 
seixos e matacão
DR, Ф ,  Ko da areia, Su, 
OCR, Ko, E da argila
VST Argilas e solos 
coesivos
Areia e pedregulho Su
Resumo comparativo entre os métodos de investigação in situ
 
Coeficiente de empuxo em repouso (Ko); Módulo de elasticidade (E); Resistência ao cisalhamento não drenada em 
argilas (Su); Ângulo de atrito interno em areias (Φ); Razão de sobre adensamento (OCR), Compacidade relativa do 
dolo (DR). 
2.6.1.3 Método indireto 
Os métodos geofísicos caracterizam a prospecção indireta e partem do 
principio de que se duas ou mais camadas geotécnicas são diferentes então 
suas propriedades também serão. A resistividade elétrica e a velocidade de 
propagação das ondas no meio em questão são os mecanismos utilizados para 
definição dos parâmetros que irão definir as características dos diversos 
horizontes subterrâneos. Geralmente essa metodologia é utilizada em conjunto 
com uma outra do método direto e servirá para validar as informações já 
levantadas, proporcionando uma maior assertividade na composição do 
subsolo. Quando o método utiliza alguma forma de emissão de energia 
(sísmica de refração, geoelétrico), ele é considerado ativo, do contrário, se não 
existe nenhum tipo de emissão de sinal, considera-se como potencial 
(magnetometria, gravimetria). Já no tocante a sua aplicação, utiliza-se a 
separação entre superficial e downhole, que são as técnicas utilizadas para 
prospectar informações dentro de aberturas em subsuperficies (furos de 
sondagem, tuneis,..) com a instalação de sensores.  
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2.7 Rebaixamento do lençol freático 
A posição do lençol freático no subsolo não é, entretanto, estável, mas 
bastante variável.    Isso representa dizer  que,   em   determinada     região,   a  
profundidade     do   lençol freático   varia   segundo   as   estações   do   ano.   
Essa variação depende   do   clima   da   região,  e dessa maneira, nos 
períodos de estiagem, a posição do lençol freático sofre normalmente um 
abaixamento, ao contrário do período das cheias, quando essa posição se 
eleva, sofrendo variação sazonal. 
Em específico, no Distrito Federal têm-se estações distintas típicas do 
clima, que se enquadram na classificação de Köppen (CODEPLAN, 1984), 
entre os tipos: tropical de savana e temperado chuvoso de inverno seco, e está 
caracterizado pela existência bem nítida de duas estações:  seca e chuvosa. 
Os meses mais quentes são setembro e outubro, o mais frio é julho. No tocante 
à precipitação, o trimestre mais chuvoso compreende os meses de novembro, 
dezembro e janeiro, ao passo que no trimestre junho, julho, agosto temos o 
período mais seco do ano. Na figura 08 pode-se observar a sazonalidade 
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A região de Águas Claras, onde está implantado o empreendimento 
objeto do presente estudo, tem um clima subquente (temperaturas médias mais 
baixas) e tropical de altitude com baixa amplitude térmica e chuvas mais 
concentradas no verão.  Além da variação sazonal, existe também a 
possibilidade de haver aumento do lençol freático em diferentes anos, de 
acordo com a distribuição das chuvas, ou seja, quando essa distribuição é mais 
homogênea, a infiltração é mais lenta, portando o gradiente de oscilação do 
lençol freático é menor. Por outro lado, quando a distribuição das chuvas é 
mais contrastada, o processo de infiltração torna-se mais rápido, o que gera um 
maior gradiente de oscilação, BACANI (2004). 
 
2.7.1 Métodos de rebaixamento do lençol freático 
 
Existe uma serie de métodos disponíveis para controlar a água 
subterrânea em um projeto de construção. O controle da água pode se dar pela 
adoção de processos de drenagem ou pelo rebaixamento do lençol freático. 
Com o intuito de se estabelecer o meio mais adequado de se controlar a água 
subterrânea são necessários alguns ensaios que definam o volume de água 
infiltrada a ser retirada, as possibilidades de ocorrência de recalques nas 
edificações vizinhas e que tente estabelecer o nível onde se encontra a água 
subterrânea. Apesar da multiplicidade de opções, para fins de estudo podem 
ser estabelecidos quatro grandes grupos onde eles serão enquadrados: 
1- Bombeamento Direto 
2- Pré-drenagem 
3- Cut-off 
4- Congelamento, Ar comprimido, entre outros. 
Em muitas propostas de solução apresentadas, pode-se fazer 
necessária a aplicação de um método único ou a combinação de vários deles. 
Serão expostas aqui apenas as suas principais características e aplicações, 




método é determinístico por si só. A investigação geotécnica do solo e as 
particularidades do projeto são fatores determinantes para a escolha, assim 
como a facilidade de execução e o custo de implantação da solução. Para 
perfeita compreensão do problema é necessário ao engenheiro iniciar sua 
análise de posse das seguintes informações básicas: 
 O tamanho e a profundidade que se deseja escavar. 
 Os métodos sugeridos de escavação e a resistência do solo 
 Tipos e profundidade que serão ser sugeridos para a fundação 
 O cronograma de desenvolvimento da obra 
 A ocorrência de contaminação da água, provocada por algum 
elemento exterior ao terreno em analise. 
Segue abaixo um pequeno resumo dos quatro grandes grupos 
mencionados anteriormente: 
 
2.7.1.1 Bombeamento direto 
 
Nesse processo permite-se à água entrar na área que está sendo 
escavada assim que ela avança. Ela então é colhida em valas que se 
interligam e alimentam poços estrategicamente dispostos e, através da 
determinação de um tipo e potência de bombas adequadas às condições 
apresentadas, é retirada para fora. Qualifica-se como o método mais usual e de 
certo ponto de vista o mais econômico. Em função desse atrativo do fator 
custo, seu emprego em certas circunstâncias é utilizado sem que seja definida 
como a de melhor efetividade, e isso faz com que ele exerça um papel 
exatamente oposto ao esperado, com aumento de gastos, atraso no 
cronograma e até mesmo inadequação aos objetivos pretendidos. 
A decisão de se proceder com o bombeamento direto tem que ser 




 Possibilidade de utilização de valas e fossas sem que essas 
impactem nos trabalhos de escavação das fundações do seu terreno ou nas 
estruturas dos terrenos  vizinhos. 
 Inexistência de risco para os trabalhadores no processo de 
escavação. 
 Condições de monitoramento dos aspectos do solo e dos 
possíveis sinais de colapso. 
De acordo com Alonso (2007), esse bombeamento não se mostra o 
mais adequado em escavações que se apresentam suportadas por cortinas 
impermeáveis com o gradiente hidráulico elevado, sob pena de se romper o 
fundo da escavação, caso se identifique uma camada pouca permeável de 
argila. Na implantação desse método, faz-se necessário o monitoramento da 
cor da água expelida pelas bombas, pois os casos em que ela sai com aspecto 
mais sujo podem evidenciar o carreamento de partículas mais finas do solo, 
que trarão como consequência a possibilidade de recalques mais acentuados 
que o desejado. Nesses casos, há a necessidade de se melhorar o sistema de 




Talvez o método mais antigo de pré-drenagem, o método das ponteiras 
filtrantes utiliza uma bomba a vácuo para se extrair água subterrânea através 
da escavação de furos (a serem revestidos ou não) onde são instaladas 
ponteiras filtrantes de aço perfurado, que ligadas a uma rede de tubo coletor, 
que através dessa bomba, succiona a água que esta localizada no subsolo e 
então ela é conduzida para um reservatório fechado. Posteriormente, através 
de uma bomba de recalque, essa água é retirada e dada um destino final a ela. 
Esse método é utilizado quando se pretende rebaixar o lençol freático bem 
antes do processo de escavação, permitindo que ela seja feito em um ambiente 
essencialmente seco. Em função de algumas dificuldades técnicas, geralmente 




metros, entretanto se for desejado que se faça um rebaixamento ainda maior 
que os 4 metros, pode-se estabelecer um novo estágio, repetindo-se o 
processo anterior e então se obter uma redução adicional de outros 5 metros, 
assim sucessivamente até à altura necessária no projeto de escavação.  Nesse 
método a instalação dos poços filtrantes ocorre no perímetro do terreno a ser 
escavado. Seu uso é mais apropriado quando se requer fazer uma escavação 
rasa em solos estratificados ou em escavações profundas quando em 
combinação com poços profundos e em solos finamente graduados. 
 Devido à sua simplicidade, baixo custo e rapidez na execução ele e 
frequentemente utilizado, porem o limite técnico exposto acima, torna-o um 
pouco mais complexo. Quando em solos permeáveis que estão ao nível do 
mar, a profundidade de rebaixamento pode atingir uma redução de até 7 
metros, porem em solos menos permeáveis, tipo a areia argilosa, ele está 
limitado a algo próximo a 5 metros. 
Outro método que pode ser aplicado também é o de rebaixamento 
através da instalação de bomba submersa no interior de poços profundos que 
tenham cota inferior à da escavação. Esse sistema por não ter de utilizar 
sistema de sucção, não tem sua eficiência limitada aos números observados no 
sistema anterior, podendo ser utilizado quando se requer uma redução de 5/6 
metros até centenas de metros. Esse sistema, assim como o outro, requer o 
preenchimento de espaços com material filtrante de granulometria diferente 
que possibilite impedir o carreamento de finos para o interior da bomba o que 
poderia causar um comprometimento no seu funcionamento. 
 
2.7.1.3 Cut-off 
Existem uma serie de métodos para barrar ou excluir a água 
subterrânea das escavações, porém quase todos eles exigem controles de 
qualidade na execução bastante apurados, com profissionais treinados e 
experientes, equipamentos aprimorados e registro sistemático dos dados para 
avaliação do procedimento e possível correção do trabalho. Por isso a escolha 
de um dos métodos de cut-off  tem que levar em consideração os fatores de 




lençol freático ou a necessidade de tornar permanente a proteção da estrutura.  
Dentre as alternativas construtivas de cut-off podem-se destacar: 
 Estaca prancha metálica 
 Parede Diafragma 
 Cortina de injeção de cimento 
 Mistura de solos 
 Injeção de graute 
 
2.7.1.4 Congelamento, Ar comprimido, entre outros 
 
O congelamento é uma técnica que utiliza a água armazenada nos 
poros e a converte em gelo fundindo-o junto com partículas do próprio solo ou 
das rochas, através da circulação de um liquido refrigerante por um sistema de 
tubos instalados no terreno que extrai o calor, transmitindo uma força de 
compressão e impermeabilidade ao solo. Apesar de parecer um processo 
simples, ele é bastante complexo e dependente de uma avaliação precisa do 
terreno e das condições da água subterrânea, do controle de qualidade durante 
o processo de instalação e operação e ainda da avaliação da performance do 
sistema de congelamento. Em muitos casos o sistema é visto como perfeito, 
pois ele tem que bloquear 100% da água subterrânea através do 
congelamento, visto que a presença de água pode trazer perturbações aos 
resultados do processo. 
A técnica de ar comprimido utilizada para retirar a água subterrânea 
parte do simples conceito de manter-se a pressão dentro do furo maior do que 
a pressão da água que percola pelas paredes. Em função dos cuidados 
requeridos com o operário que trabalha dentro desse ambiente, toda uma 
técnica de compressão e descompressão se faz necessária para que ele não 
venha sofrer danos permanentes em sua saúde. O equilíbrio entre a pressão 
do ar e a força da água é muito difícil de prever e estudos feitos pela medicina 
hiperbárica recomendam que não se trabalhe com pressão acima de uma 




3. ESTUDO DE CASO: EMPREENDIMENTO EM ÁGUAS CLARAS 
Desenvolvida toda a revisão bibliográfica, apresenta-se a seguir todo o 
ambiente do estudo de caso escolhido para ilustrar o presente trabalho. Para 
tanto será detalhado o tipo de empreendimento, seus limites e geometria, a 
região de implantação, a caracterização estratigráfica do solo onde foi 
implantado, projeto e execução das obras de terra e as soluções 
implementadas para os problemas decorrentes da escavação abaixo do nível 
da água, com seus respectivos custos. 
 
3.1 Do empreendimento 
 
O empreendimento objeto do presente estudo está implantado em lote 
com área total de 3294 m² situado na cidade de Águas Claras, próximo a uma 
das suas estações de metrô (figura 9). Possui 350 unidades distribuídas em 35 
pavimentos (cinco subsolos, térreo, pilotis, 28 pavimentos tipo e cobertura), 
com apartamentos de 1 e 2 quartos, apartamentos duplex, coberturas e ampla 
área de lazer. Seu subsolo e está distribuído em 5 pavimentos que abrigam 
384 garagens e ocupam uma área de aproximadamente 11.000 m². Sua 
metragem total construída é de 42.500 m². Seu projeto foi aprovado pela 
Administração Regional de Águas Claras em 22/10/2007, com prazo de 
conclusão em 30/03/12. Por força de mudança na lei ocorrida após a 
aprovação do projeto em todas as instâncias governamentais quando já 
contava inclusive com o alvará de construção, a construtora se viu obrigada a 
reduzir de 30 para 28 o número de pavimentos e fazer uma readequação do 
projeto para abrigar algumas unidades habitacionais já vendidas e que faziam 
parte do 29° e 30° andares. Isso obrigou a paralisação da obra que se 
encontrava no processo de escavação com o intuito de reforçar a estrutura das 
fundações impactada pela redistribuição de cargas em algumas estacas. A 
edificação residencial consiste de três juntas sendo a “A” composta de 5 
subsolos e 28 pavimentos tipos, a “B” composta de 4 subsolos e 28 pavimentos 
tipos e a “C” composta de 4 subsolos e 20 pavimentos tipos, todas 




se ainda o embasamento (junta D). Sua estrutura da construção foi toda 
concebida em concreto armado, já os subsolos utilizaram lajes nervuradas e os 
pavimentos tipo se valeram de lajes maciças com vedação em bloco cerâmico.  
 
3.2 Dos limites e da geometria 
Os limites construtivos da região do embasamento (subsolos, térreo e 
pilotis) coincidem com o perímetro do terreno, exceto na face paralela ao 
metrô, onde o limite da área edificante afasta-se dez metros do limite do 
terreno adjacente ao talude da linha do metrô (figuras 09 e 10). O subsolo 
também foi projetado, com perímetro coincidente àquele estabelecido pelos 
limites edificantes. 
Na época de sua construção não apresentava nenhum vizinho limítrofe 
a seu terreno com obra já edificada. 
 











Av. Castanheiras Empreendimento Estação do metrô 





Figura 10 - Representação dos limites edificantes do lote. 
3.3 Da região de implantação 
A região de Águas Claras que define a área urbana da Região 
Administrativa (RA) – RA XX – abrange uma área total de 31,50Km² e é 
composta por três sub-regiões: 
 Águas Claras (vertical)  
 Areal 
 Arniqueiras. 
Surgida em dezembro de 1992, Águas Claras (vertical) é uma cidade 
satélite ao Plano Piloto de Brasília, localizada na parte oeste do mapa do 
Distrito Federal e implantada entre outras duas cidades satélites conhecidas 
como Guará e Taguatinga. 
Informações obtidas na Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios – 
PDAD realizada pela Companhia de Desenvolvimento do Planalto – 
CODEPLAN, órgão do Governo do Distrito Federal – GDF, em 2010, indicam a 
RA XX como possuidora de 40.252 domicílios ocupados, sendo que destes, 
25.953 estariam situados na região de Águas Claras (vertical), denominada 
assim em função de suas moradias serem formadas exclusivamente de 
unidades residenciais do tipo apartamento (24.801 unidades) e  quitinetes/ 
estúdios (1.152 unidades). Qualificam ainda que 71% ou 18.337 dessas 





significativa de 44,2% de moradias com área na faixa de 91 a 150m²  com um 
bom padrão de habitabilidade, que somada a outra parcela também 
representativa de 33,2% de unidades, na faixa de 61 a 90m², se caracterizam 
como as duas de maior relevância. Pode-se considerar ainda que a totalidade 
da região é servida com rede de água pública (abastecimento e pluvial), rede 
de esgoto pública, serviço público de limpeza urbana e infraestrutura de asfalto, 
meio fio, iluminação completamente implantados. Em 2004 a população 
estimada na área objeto do presente estudo era de 43.623 pessoas, passando 
para 135.685 pessoas já em 2010, sendo que desse total 79.813 pessoas 
estariam situadas na sub-região conhecida como Águas Claras Vertical e 
somente 2.054 cidadãos desse contingente populacional se qualificava como 
desempregado ao passo que 38.278 eram declarados no exercício de prática 
de atividade remunerada, com uma Renda Per Capita média de 3.352 reais, 
equivalentes à época a 6,6 salários mínimos e que seria elevada para 9.175 
reais ou 18 salários mínimos de renda domiciliar, distribuídos com a faixa 
salarial mostrada na figura 11 abaixo: 
 
Figura 11 - Distribuição de Domicílios ocupados, segundo as classes de renda 
domiciliar. Águas Claras Vertical – DF - 201011 
Se estabelecida a Renda Domiciliar média mensal como critério de 
avaliação, a RA XX de Águas Claras vertical seria a sétima colocada entre as 
trinta RA’s do DF (figura 12).  
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Todas as condições acima expostas tornaram Águas Claras durante 
muitos anos a área de maior interesse para o setor de incorporação imobiliária 
no DF, fazendo com que em 5 vezes no período de 6 anos compreendidos 
entre 2005/2010, fosse a região líder na concessão de alvarás de construção 
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Quadro 8 - Área licenciada de alvarás de construção residencial expedida, segundo as 
RA’s do D.F. (2005-2010)
13
 
2005 2006 2007 2008 2009 2010
 DISTRITO 
FEDERAL 1.114.807 1.316.691 1.473.578 2.344.297 2.502.643 1.877.924
Brasília 47.956 24.629 6.714 4.557 237.501 322.667
Gama 20.889 15.237 48.911 123.085 175.115 109.954
Taguatinga 50.100 104.135 159.305 121.733 205.339 180.748
Brazlândia 1.298 4.531 2.141 6.445 6.899 7.793
Sobradinho 20.747 17.695 12.833 17.642 66.905 14.181
Planaltina 6.359 3.730 3.467 9.059 16.041 20.307
Paranoá 5.110 1.430 427 4.207 5.780 4.144
Núcleo Bandeirante 115.829 38.363 11.249 5.004 3.358 2.745
Ceilândia 42.686 30.576 41.315 277.816 75.981 85.859
Guará 33.511 30.372 55.477 524.454 539.715 58.893
Cruzeiro 5.773 3.048 4.592 5.686 9.606 6.217
Samambaia 77.332 59.592 240.236 265.833 341.154 88.773
Santa Maria 19.063 19.440 10.054 15.684 54.014 23.053
São Sebastião 1.993 1.475 352 707 1.856 148.177
Recanto das Emas 14.112 ... 16.240 18.570 9.041 30.182
Lago Sul 98.288 55.977 80.320 125.373 110.577 70.577
Riacho Fundo 23.592 13.604 7.932 22.533 19.696 21.854
Lago Norte 46.399 57.008 52.027 46.536 43.929 46.937
Candangolândia 10.343 9.649 10.089 11.039 11.692 4.106
Águas Claras 411.800 804.936 597.826 569.187 386.506 432.905
Riacho Fundo II 9.563 13.388 8.213 19.169 16.811 18.876
Sudoeste/Octogonal 29.701 2.286 - 7.866 - 158
Varjão 5.858 765  -   - 2.188 2.485
Park Way 10.382 ... 89.530 113.889 105.515 127.384
SCIA
(1)
- - - - -  -
Sobradinho II 6.123 4.825 6.671 10.373 8.409 13.728
Jardim Botânico ... ... 7.657 17.850 49.015 35.221
Itapoã - - - - -  -
SIA
(2)
- - - - -  -
Vicente Pires  -  -
Fercal  -  -
REGIÕES 
ADMINISTRATIVAS







) Setor Complementar de Indústria e Abastecimento. Inclui-se a Estrutural  
 
Por essa razão, Águas Claras vertical foi referenciada pelo setor de construção 
civil durante muitos anos como o “maior canteiro de obras urbano do Brasil”.  
                                                 





Segundo levantamento da Gerência de Planejamento da Administração 
Regional de Águas Claras realizado em fevereiro de 2012, 590 edifícios já 
teriam sido edificados, 201 estariam em construção e 289 lotes permaneciam 
vagos. 
 
3.4 Da caracterização estratigráfica 
 
Ao longo de todo o empreendimento foram contratadas duas 
campanhas de sondagens distintas que embasaram as soluções sugeridas e 
especificadas nos projetos de rebaixamento e drenagem do subsolo assim 
como no projeto de drenagem na estrutura de contenção.  
A primeira delas foi realizada em 25/09/2007, visando o 
desenvolvimento da solução técnica das fundações e contenções utilizando 
sondagem à percussão (tipo SPT) com a execução de nove furos de sondagem 
e perfuração total de 240 metros pelo processo sem circulação de água, porém 
protegido com um revestimento de 63,50 mm de diâmetro, conforme ilustra a 
figura 13 abaixo: 
 





Na segunda campanha, realizada em 02/05/2009, foram executados 
três furos de sondagens rotativas, com circulação de água, e profundidade total 
de 55,0 metros. A referida campanha teve como objetivo a investigação da 
camada impenetrável existente a uma profundidade acima do estabelecido no 
projeto. Percebeu-se então que se tratava de um matacão que levou a uma 
alteração do projeto original com a execução de reforço, com estaca raiz nos 
08 (oito) blocos onde houveram registros dessas ocorrências, a ser tratado no 
item 3.5.2. Cabe salientar que todos os ensaios estão em consonância com os 
critérios estabelecidos na NBR 6484/96 (ABNT, 1996). 
Devido às dificuldades encontradas durante a escavação da obra, em 
função da variabilidade estratigráfica e lençol freático, além das sondagens, foi 
realizada a espacialização do terreno com base nas campanhas de sondagens 
realizadas. Este estudo detalha e reforça a percepção da heterogeneidade e 
classificação técnica do solo, bem como a posição do nível do lençol freático. A 
espacialização está representada nas figuras 14 a 18 mostradas a seguir: 
 
 
































Figura 18 - Superfície de escavação seguida por camada de turfa. 
 
Conforme pode-se observar nas imagens acima o subsolo apresenta 
estratigrafia macroscópica extremamente heterogênea, com baixa resistência a 
profundidades inferiores a 20 (vinte) metros sendo que a primeira camada 




profundidade aproximada de 10 metros entremeando o nível da água que esta 
a 6,0 m abaixo da superfície do terreno e com a presença de aterro em 
algumas áreas. Segue-se a ela uma argila siltosa arenosa cinza (turfa) com 
valores de NSPT nulos, ocorrendo entre 10 e 20 metros de profundidade, 
intercalada à camada de silte arenoso amarelo bastante intemperizado com 
profundidade aproximada de 5 metros da qual está sobrejacente, NSPT de 2 a 
15 golpes e finalizando sobre uma camada de silte roxo com NSPT de 15 a 31 
golpes, profundidade de 5 metros, de acordo com o que apresenta a figura 19 
abaixo.   
 
 
Figura 19 - Visão geral da composição do solo 
A cota 84,20 referente a escavação do 5º subsolo encontra-se abaixo 
do nível de água onde percebe-se a presença de uma camada de turfa que 
dificultou bastante a escavação e a execução dos grampos das cortinas 
provisórias. 
As sondagens e a espacialização foram fundamentais na definição dos 





3.5 Projeto e execução das obras de terra 
3.5.1 Contenções 
Com as informações das características geotécnicas do terreno em 
mãos, entendeu-se que as escavações só seriam exequíveis se houvesse uma 
estrutura de contenção. 
Para resolver a questão da água, foram analisadas as possibilidades 
de estacas cravadas (concreto ou aço), hélice contínua ou estacas escavadas 
com auxílio de lama bentonítica. Estas últimas mostraram-se a solução de 
melhor custo/ benefício na época de sua contratação. 
Sendo assim, foi contratada uma empresa para a realização das 
estacas de contenção, escavadas com auxílio de lama bentonítica. O projeto 
consistia na execução de estacas justapostas instaladas ao longo de todo o 
perímetro da obra: cortinas norte, sul, leste oeste; conforme apresentado na 










O projeto segmentou as quatro faces da contenção em oito trechos, de 




























































CORTINA LESTE CORTINA OESTE 




executado um total de 175 estacas com diâmetro, espaçamento e profundidade 
mínima especificadas no Quadro 10 abaixo: 
Quadro 9 - Quantitativo e aspectos técnicos das estacas de contenção 
Trecho Nº de estacas Espaço entre eixos (cm) Diametro (mm) Profundidade minima (m)
A + B 16 120 600 20,5
C 19 70 600 22,5
D 45 70 600 25,5
Total 80
Trecho Nº de estacas Espaço entre eixos (cm) Diametro (mm) Profundidade minima (m)
E 61 75 600 25,5
Total 61
Trecho Nº de estacas Espaço entre eixos (cm) Diametro (mm) Profundidade minima (m)
F 17 120 600 20,5
G 33 75 600 20,5 a 31,5
Total 50
Trecho Nº de estacas Espaço entre eixos (cm) Diametro (mm) Profundidade minima (m)
I 42 75 600 26,5 a 30,6
J 42 75 600 26,5
Total 84
Estacas de contenção (cortina norte)
Estacas de contenção (cortina sul)
Estacas de contenção (cortina oeste)
Estacas de contenção (cortina leste)
 
 
Pode-se observar que nos trechos C, D, E, G, I e J, têm-se as maiores 
profundidades de escavações, representando comprimento de estacas maiores 
e espaçamentos entre elas menores, sendo considerados os trechos mais 
críticos da obra. 
Foi estabelecido ainda, no projeto executivo a instalação de linhas de 
grampos/tirantes a cada 2,5 m (dois metros e cinquenta centímetros), com 
inclinação de 5° e diâmetro de escavação de 4” nos grampos aço de Ф = 32mm 
e nos tirantes INCO 22D e 35D, correspondente a 30mm e 40 mm de diâmetro 
nominal, respectivamente. O projeto estabelecia que as profundidades dos 
grampos variariam entre 14 e 16 metros, enquanto que a dos tirantes estaria 
fixa em 15 metros. As vigas de travamento ligariam os grampos e tirantes 
formando 4 (quatro) linhas. A figura 21 apresenta os detalhes dos 











Figura 21 - Corte com detalhamento dos tirantes da contenção 
Entretanto, há que se observar na figura 22 abaixo, que devido ás 
possíveis interferências na galeria de águas, paralela ao metrô, a primeira e 
segunda linha de grampos, lado sul, foram executadas com espaçamento 
aproximadamente 3,5 m, isso fez com que a segunda linha de grampo, deste 





Figura 22 - Contenções com maior distância entre a 1º e 2º linhas 
Para instalação dos grampos da 1ª linha a perfuração do maciço 
natural foi executada manualmente e nas demais linhas com máquina 
perfuratriz, seguido da injeção de calda de cimento. Buscando uma maior 
facilidade de execução e após consulta ao projetista, resolveu-se padronizar a 
profundidade dos grampos em 15 metros igualando-os aos tirantes, evitando-
se dessa forma a ocorrência de trocas durante a sua instalação. A etapa 
seguinte consistia na concretagem das vigas de travamento. Após o ganho de 
resistência do concreto das vigas, uma nova profundidade de 2,5 (dois metros 
e cinquenta centímetros) era liberada para escavação, repetindo-se igualmente 
o mesmo ciclo até que fosse atingida a altura dos cincos subsolos, conforme 
pode-se observar na figura abaixo. Observa-se ainda, no fundo da cava a 
variação estratigráfica, em especial presença da turfa, identificada na 





 Figura 23 - Foto com a vista da turfa na parte escura. 
Enquanto a injeção de calda de cimento em um grampo ou tirante 
horizontal era realizada por um tubo, outro funcionava como dreno, até que a 
coloração do efluente drenado alterava-se de transparente para cinza, quando 
então o dreno era fechado e a injeção do elemento horizontal finalizava-se. A 
figura 24 a seguir apresenta uma linha de tirantes, sendo preparada para 
injeção, por máquina perfuratriz. 
         




Durante as obras de contenções, a maior dificuldade encontrada foi o 
nível d’agua. Este problema ficava mais evidente no momento da perfuração e 
injeção necessária à instalação dos grampos e tirantes horizontais. 
Nos trechos mais críticos, em que a água jorrava durante a perfuração 
dos grampos/tirantes, a solução encontrada foi o tamponamento com 
argamassa contendo aditivo impermeabilizante de pega ultrarrápida, e posterior 
injeção de calda de cimento, pelos tubos de injeção e drenagem previamente 
instalados (figura 25).  
 
Figura 25 - Drenagem da água que percola pelo furo dos tirantes. 
Foi executado, entre as estacas justapostas, emboço com argamassa 
armada com tela de aço Q 92 (figura 26). A tela foi fixada nas estacas com pino 
e finca-pino e com grampos no solo. Este serviço ajudou na prevenção de 





Figura 26 - Detalhe da tela armada instalada na contenção 
3.5.2. Fundações 
Também através das características geotécnicas apresentadas nas 
sondagens e na espacialização, foram realizados estudos do custo/benefício 
das possibilidades de modelo construtivo a ser adotado para as fundações que 
suportam pilares com cargas de até 14660 kN. É importante salientar que, 
também em função da heterogeneidade e resistência do solo, bem como 
presença de água, o processo executivo das fundações foi extremamente 
complexo. 
Dentre as possibilidades analisadas (estacas cravadas de aço ou 
concreto, estacas escavadas com auxílio de lama bentonítica ou hélice), a 
solução adotada foi a do tipo hélice contínua monitorada com diâmetros de 40 
a 70 cm e profundidade média de 18,0m. 
Para garantir a segurança e a qualidade dos serviços executados, 
algumas providências foram tomadas, tais como: prova de carga, controle de 
recalque e ensaios de integridade. 
Os resultados dos ensaios de prova de carga indicavam que parte das 
estacas possuíam capacidades de carga inferiores àquelas consideradas em 
projeto. Como solução, foram projetados reforços através do aumento do 




estacas do tipo raiz, para que houvesse a menor interferência possível nos 
blocos de fundação inicialmente projetados. A sua execução final apresentou o 
quantitativo expresso no quadro 11 abaixo: 
Quadro 10- Quantitativo de estacas segmentado por tipo 






Estacas tipo helice continua





Além da questão da capacidade de carga das estacas e conforme já 
explicado anteriormente, o empreendimento sofreu uma interferência do GDF, 
resultando na necessidade da alteração no projeto de arquitetura e, 
consequentemente, nos projetos de estrutura e fundações. O novo formato 
geométrico da edificação também colaborou para a necessidade da execução 
de reforços do tipo hélice contínua e raiz. 
Os ensaios de controle de recalque realizados ao longo da construção 
da edificação como um todo apresentaram excelentes resultados e será objeto 
de análise no item que abordará todos os aspectos referentes à 
instrumentalização. As deformações estão todas dentro dos limites prescritos 
em norma, o que comprova a eficiência das soluções adotadas. 
Como referência geométrica do posicionamento final das estacas, a 
espacialização do terreno mostrada na figura 27 a seguir, destaca o conjunto 






Figura 27- Conjunto com o posicionamento final das estacas 
 
3.6. Gerenciamento do lençol freático durante escavações 
 
No caso do empreendimento de Águas Claras, quando da escavação 
para construção dos 5 subsolos, percebeu-se que o lençol freático cruzava 
através de vários veios uma parcela representativa do terreno e que a água 
percolava por entre as estrutura das contenções do tipo estaca justaposta e 
atirantadas, com distribuições pontuais e não muito uniformes. 
No terceiro subsolo podia-se observar através de inspeção visual que 
havia um fluxo de água com carreamento de finos e que esse fato poderia se 
tornar um problema maior caso medidas corretivas que impedissem essa 
desagregação do solo se não fossem implementadas em um curto espaço de 
tempo, além de atrasos no cronograma de escavação face a dificuldade 
encontrada para a continuidade desse serviço em função do volume de água 
que tomava conta do ambiente já escavado. 
Inicialmente foi contratado então um projeto de drenagem que 
objetivava viabilizar a construção e a manutenção do edifício que tem a cota da 
laje do 5º subsolo 6,0 m abaixo da cota do lençol freático, indicando dessa 






Figura 28 - Subsolo 5 totalmente submerso 
A primeira contratação de projeto executivo de drenagem para 
rebaixamento provisório considerava a realização de poços de rebaixamento 
no interior da cava do terreno. Entretanto, a presença de turfa (material 
orgânico mole e impermeável), em quantidades maiores que aquelas 
anteriormente estimadas, tornaram inexequível o rebaixamento do lençol 
através dos poços internos a cava. 
Diante do exposto, adotou-se nova metodologia que permitiu a 
execução da obra com sucesso. Apresentam-se a seguir as etapas de 
desenvolvimentos de gestão da água de lençol freático para posterior 
escavação da obra. 
 Realização de cinco poços externos a cava, com profundidade 
média de 20m, espaçados a cada 12,0 m. Os referidos poços tangenciavam as 
estacas justapostas de contenção sul, com objetivo de reduzir ao máximo a 
percolação de água e carreamento de solo por entre as estacas.   
 Escavação de trincheiras provisórias, escavadas a céus aberto, 
com espessura de 80 cm e profundidade de 1,5 m, internas a cava, para a 
canalização da água até a extremidade de cada trecho, com recalque feito 




(figura 29). Esta etapa foi executada a cada nível de escavação definidos para 




Figura 29 - Detalhe das trincheiras escavadas 
 Também foram executados no Lado Oeste drenos horizontais, 
tipo barbacãs  instalados no último nível de escavação, espaçados a cada 3 
estacas e com comprimento de 2,5 m para alívio do empuxo ativo do solo no 
paramento de estacas justapostas e drenagem da água na base da contenção. 
Em alguns casos foi realizada a canalização dos barbacãs para facilitar a 







Figura 30 - Detalhe dos barbacãs canalizados 
 Como os grampos e tirantes eram mais profundos que os 
barbacãs, ocorreu que a água percolou com maior intensidade pelos mesmos 
inutilizando, em parte, a função drenante dos barbacãs (figura 31). 
 
 
Figura 31 - Identificação dos barbacãs instalados 




Com a referida metodologia foi possível executar a obra sem nenhuma 
ocorrência de desmoronamento de solo ou mesmo falta de acesso para 
máquinas e pessoal durante a execução das fundações e da estrutura. Vale 
lembrar ainda, que não houve necessidade de instalação de drenagem vertical 
ao longo da contenção.   
Resolvido, portanto, o problema da água durante o processo de 
execução das contenções e escavações, as demais etapas do processo 
construtivo encontravam-se liberadas. Ou seja, estrutura, obra bruta e obra fina 
poderiam ser finalizadas.  
Entretanto, tinha-se que encarar as trincheiras e bombas instaladas 
como sistema provisório de drenagem. Como solução definitiva, foram 
analisadas duas opções que serão apresentadas no próximo item.  
3.7. Solução definitiva adotada para a gestão da água 
Para gestão definitiva da água subterrânea, foram estudadas duas 
opções de solução para obra, conforme descrito a seguir, sendo adotada para 
obra a 2ª opção pelos critérios técnicos e econômicos. 
1ª OPÇÃO (Cut-off): Construção de parede e piso de concreto armado 
para evitar a entrada de água para os subsolos. Nesta solução o 
dimensionamento levaria em consideração os empuxos de solo e água na 
contenção (parede diafragma) e empuxo de água no piso (laje subpressão). 
Esta alternativa apresentou-se economicamente inviável, considerando o alto 
custo da laje, e tecnicamente de difícil execução, em função da não existência 
de empresas locais com equipamento adequados para este tipo de obra 
(exemplos: Clamshell, estacas secantes, estacas pranchas metálicas, concreto 
projetado, etc ). 
2ª OPÇÃO (Bombeamento Direto): Adoção de parede falsa de 
alvenaria para fechamento e piso armado, com adoção de um sistema 
drenante na contenção (criação galerias) e no piso, conforme a seguir. 
Contenção: Para conter a água que percolava pelas estacas 




água e da necessidade de visitas ao longo de toda a vida útil do 
empreendimento, foi projetada uma galeria que circundava todo o perímetro do 
subsolo.  
Como a ocorrência do fluxo no interior da estrutura de contenção era 
pontual e distribuída de maneira não uniforme ao longo do paramento, situação 
verificada na figura 32, os estudos se concentram na concepção do sistema 
filtrante (pré-filtro confinado) no interior da galeria. 
 
 
Figura 32 - Sistema filtrante do interior da galeria 
Com base em análises de laboratório, através de ensaios de 
caracterização do solo na profundidade de 16,0 m (fluxo de ocorrência mais 




Na caracterização, o solo foi identificado como saprolítico com 
estrutura granular de tamanho aproximado de grãos de areia. A figura 33 e o 
quadro 12  mostram as análises granulométricas e faixas de distribuição do 
solo realizadas com defloculante (CD) e sem defloculante (SD). 
   
Figura 33 - Análises granulométricas do solo com defloculante (CD) e sem 
defloculante (SD). 
 
Quadro 11 - Faixas granulométricas 
Distribuição de faixas granulométricas SD CD
Pedregulho Grosso 20mm < Ф < 60mm 0 0
Pedregulho Médio 6mm < Ф < 20mm 0 0
Pedregulho Fino 2mm < Ф < 6mm 0 0
Areia Grossa 0,6mm < Ф < 2mm 0 0
Areia Média 0,2mm < Ф < 0,6mm 0 0
Areia Fina 0,06mm < Ф < 0,2mm 70 44
Silte 0,002mm < Ф < 0,6mm 30 56
Argila Ф < 0,002mm 0 0  
Baseado na referida análise da curva granulométrica o solo foi 
classificado como Areia Siltosa (ensaio CD) e um Silte Arenoso (ensaio SD).   
Caracterizado o problema e baseado nos dados já levantados assim 
como nas experiências pessoais do grupo técnico responsável por estudar o 
caso, entendeu-se que a melhor solução seria a utilização de sistema com pré-




possíveis consequências da erosão interna (piping) a médio e longo prazo, que 
poderiam causar afundamentos superficiais na vizinhança, principalmente a 
linha do metrô.  Neste contexto, o sistema de drenagem de pré-filtro foi 
executado com espessura de 30 cm, brita 2 e geocomposto drenante (GD) com 
abertura de filtração, conforme detalhe da figura 34 e da especificação técnica: 
 Sistema filtrante com geossintético, tipo geocomposto drenante – 
GD, com abertura de filtração Ф  0,1mm (com a utilização do pré-filtro), 
levando-se em consideração a condição do solo no local. 
 Adoção de GD com ΨGT14 ≥ 1,8 s-¹, Kn (permeabilidade) = 3,05E
-¹ 
m/s e porosidade do GT ≥ 50%. 
 
Figura 34 - Esquema do sistema de drenagem de pré-filtro 
 
                                                 
14
 GT (Geotêxtil): Produto têxtil bidimensional permeável, composto de fibras cortadas, filamentos contínuos, 
monofilamentos, laminetes ou fios, formando estruturas tecidas, não tecidas ou tricotadas, cujas propriedades 
mecânicas e hidráulicas permitem que desempenhe várias funções numa obra geotécnica.     
Ψ (permissividade): Corresponde a quantidade de água que passa ao longo do geotêxtil, ou seja, a razão entre a 






      
Figura 35 - Detalhes da galeria do 5º subsolo 
No espaço interno da galeria (figura 35) instalou-se no sistema a 
parede de confinamento formada por placas metálicas, com função de conter o 
pré-filtro (figura 36).  
 
Figura 36 - Detalhe da parede de confinamento em placas metálicas 
 
A água drenada é canalizada através de tubo tipo Kanadreno, com 




(com função de favorecer a manutenção e regular caimento e diâmetros, 
mostrada na figura 37), até serem conduzidas aos dois reservatórios de 
acumulação. 
 
Figura 37 - Detalhe da caixa de passagem interna à galeria 
Piso:  
O projeto de drenagem contemplou um sistema que previu a captação 
da água subsuperficial que venha a atingir a cota de instalação do sistema, 
garantindo que o eventual aumento do lençol não prejudicasse a segurança da 
estrutura de contrapiso.  
No piso foi dimensionado o sistema em rede de drenagem linear, 






Rede de drenagem linear 
A rede de drenagem linear, tipo trincheiras drenantes, foi ligada a um 
poço no qual se instalaram bombas de recalque para conduzir as águas 
drenadas ao sistema público de águas pluviais, como será abordado no 
próximo item. 
A vala escavada para execução da trincheira foi de 40 cm (inicio de 
vala), atingindo a profundidade máxima de 90 cm, dependendo do 
comprimento entre caixas de passagens, considerando inclinação de 0,5%.  A 
largura mínima adotada foi de 40 cm. O objetivo deste sistema foi propiciar um 
nível mínimo de rebaixamento necessário para proteção da estrutura de 
contrapiso. Vale lembrar que a profundidade da trincheira define a cota inferior 
do lençol freático, sendo que na região central, entre duas trincheiras, tem-se o 
ponto mais crítico do ponto de vista de nível do lençol freático. Neste tipo de 
rede, o rebaixamento do lençol ocorre conforme está representado na figura 
38. 
 
Figura 38 - Representação do rebaixamento da superfície freática causada pela utilização 
de drenagem por trincheira. 
Foi executado o sistema unidimensional, conhecido como “espinha-de-
peixe”, em que as trincheiras estavam paralelas entre si e desembocando em 




interferência dos blocos de fundações, foi executado o sistema bidimensional 
em que as trincheiras foram dispostas paralelas e ortogonais entre si, sem que 
houvesse uma rede principal, de forma que o fluxo tivesse mais de um caminho 
a seguir no encontro dessas trincheiras (caixas de passagem). 
A trincheira drenante foi executada utilizando os seguintes materiais: 
tubo dreno Kanadreno com diâmetros de 100 mm, 160 mm e 200 mm, brita no 
2, geotêxtil MACTEX MT200 (ou similar).    
No sistema bidimensional adotado, o critério de caminhamento dos 
drenos foi feito buscando-se o melhor funcionamento hidráulico e também mais 
seguro contra eventuais problemas de operacionalidade. Isso porque, além de 
garantir caminhos alternativos para o escoamento da água, em caso de 
obstrução acidental de um trecho ou vazão afluente excessiva, atua também 
como reservatório de água em casos de falta de energia para o bombeamento 
do reservatório de acumulação.  
Rede de drenagem linear 
O colchão drenante foi executado com uma dupla finalidade dentro do 
conceito do sistema de drenagem adotado, a saber:  
 Impedir que as curvas formadas pelo nível de água dinâmico, 
entre caminhos paralelos de drenagem, alcançassem a superfície; 
 Evitar que o efeito de capilaridade permitisse que a água presente 
no lençol freático atingisse o subsolo, tornando o ambiente intensamente úmido 
e consequentemente em condição insalubre. 
Neste caso o colchão drenante foi executado com uma camada de 
geotêxtil não-tecido (camada separadora), uma camada de brita n°1 de 20 cm 
e uma camada de lona terreiro dobrada.  
Caixas de passagem ou inspeção 
Em relação às caixas de inspeção, as mesmas permitiram que os 




o que gerou menor comprimento das redes tronco de maior diâmetro, além de 
permitir as manutenções preventivas da rede de drenagem. 
As caixas foram executadas em concreto, no formato quadrado com 
tampa cega metálica. O fundo foi coberto com uma camada de brita no 2, 
situado 10 cm abaixo do tubo-dreno de chegada mais profundo, conforme 
Figura 39.    
 
Figura 39 - Detalhe da caixa de inspeção do 5º subsolo 
Sistema de Acumulação da Água Drenada: 
O sistema de drenagem possui dois reservatórios (figura 40) com 
capacidade de armazenagem de 27 m³ cada um, que através de um sistema 
automático de ativação por meio de boias dispostas em alturas distintas, das 
quatro bombas externas (três ativas e uma reserva) (figura 41) instaladas 
próximas ao poço, recalca para o sistema de águas pluviais públicas (figura 
42). O sistema tem ainda um dispositivo sonoro ligado à guarita do porteiro no 
térreo, que dispara caso ocorra alguma anomalia no bombeamento de toda 
essa água para que ele possa tomar medidas emergenciais. Em caso de falta 
de energia, existe ainda um grupo gerador dimensionado para suprir toda a 
energia necessária ao funcionamento das bombas. Em teste realizado pela 




drenante e para que o nível da água atingisse uma altura de 15 cm acima da 
superfície.  
 
Figura 40 - Detalhe da entrada do reservatório de água. 
 







Figura 42 - Água recalcada para o sistema publico de águas pluviais 
3.8. Instrumentação do empreendimento 
Sabendo-se das dificuldades construtivas do empreendimento e das 
responsabilidades do incorporador e considerando que os riscos são inerentes 
a toda e qualquer atividade que envolva fenômenos da natureza, todos os 
critérios e procedimentos inerentes ao gerenciamento de risco da obra foram 
realizados, sem que se medissem esforços.  
Foi designado um corpo técnico de profissionais, projetistas e 
consultores, com experiência local e nacional.  
Neste contexto foram realizadas instrumentações na escavação, 
contenção, fundação, bem como o monitoramento de recalque durante obra e 
após a sua entrega, conforme serão descritos a seguir.  
3.8.1 Escavações 
Para acompanhamento das escavações foi instalado um inclinômetro 
próximo à linha do metrô, com intuído de garantir a segurança durante a obra e 
ponto de preocupação dos executores do projeto de escavação, e um outro na 
face paralela ao parque, justamente as mais críticas da região. 
Para instalação do inclinômetro foi realizado em 16/02/2009, um furo 
de sondagem SPT com o processo de circulação de água, que atingiu a 
profundidade de 28,06 metros. O furo foi revestido por um tubo de 25 mm 





Figura 43 - Detalhe da cerca que envolve o inclinômetro 
Obteve-se durante todas as fases da escavação uma inclinação 
máxima de 10,3 mm no sentido da cava, valor aceitável e dentro dos 
parâmetros da norma. 
3.8.2 Contenções 
A garantia da estabilidade das contenções era controlada através da 
medição de seu deslocamento. Esta medição foi realizada com estação total 
em todas as faces. Na figura 44 pode-se visualizar os marcos de referência que 






Figura 44 - Detalhe dos marcos de referência 
A figura 45 apresenta um gráfico com as deformações acumuladas 
obtidas no monitoramento topográfico realizado durante as escavações, 


























Lado Oeste (Parque) Lado Norte (Boulevard) Lado Sul (Metrô) Lado Leste (Rua 25)
 
Figura 45 - Gráfico das deformações acumuladas 
Com base nos resultados obtidos pode-se verificar que no Lado Norte 
(Boulevard) da contenção não houve deslocamentos e que nos demais lados o 
maior deslocamento foi de 0,013mm no Lado  Oeste (Parque) muito abaixo do 
valor crítico de deslocamento que em geral corresponde a 0,3% da 
profundidade escavada.   
3.8.3 Fundações 
Durante a execução da obra foi realizado o controle de recalque das 
fundações, seguindo as orientações da NBR 6122/10 (ABNT, 2010) que traz 
em seu texto a obrigatoriedade do controle de recalque durante a construção 
em estruturas com mais de 60 m de altura com relação ao térreo. 
As atividades pertinentes a esta etapa consistiram basicamente em: 
 
 Instalação da referência de nível (RN), conhecido como bench-
mark; 
 Instalação de 35 pinos nos pilares das juntas A, B e C; 
 Medições de recalque; 




Foram utilizados dois níveis óticos, dotados de placa plano paralela e 
uma mira graduada em chapa de invar. Os pontos instrumentados foram 
definidos a partir do entendimento dos projetos estrutural e de fundações e de 
acordo com as condições de acesso na obra. 
O programa de leituras seguiu o andamento construtivo do edifício, 
concentrando um maior número de medições nas etapas de concretagem da 
estrutura e assentamento de alvenaria, por representarem cerca de 60% do 
carregamento do prédio. 
Os resultados estão apresentados na Figura 46 que apresentam os 
recalques absolutos de todas as medições realizadas nas juntas A, B e C,  a 
partir dos nivelamentos efetuados nos dias 23/12/2009 e 19/04/2012. 
 
 
Figura 46 – Recalques Acumulados das Juntas A, B e C. 
Os resultados apresentados foram obtidos a partir do nivelamento na 4ª 
laje (Junta A), 9ª laje (Junta B) e 10ª laje (Junta C), sendo realizadas medições 
após a entrega da obra, na 35ª laje, que corresponde à carga total do edifício, 
conforme figuras 47 a 49 que apresentam os levantamentos feitos “in locu” nas 
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Quantitativos executados - Junta A
Nivelamento (4ª Laje)
1ª Medição (10ª Laje)
2ª Medição (22ªLaje)
3ª Medição (30ª Laje)
4ª Medição (35ª Laje)
Nivelam. (II) (35ª Laje)
1ª Med. (II) (35ª Laje)
2ª Med. (II) (35ª Laje)
3ª Med. (II) (35ª Laje)
 
Figura 47 - Quantitativos dos serviços executados – Juntas A. 
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Quantitativos executados - Junta B
Nivelamento (9ª Laje)





1ª Med. (II) (35ª Laje)
2ª Med. (II) (35ª Laje)
3ª Med. (II) (35ª Laje)
 
























































Quantitativos executados - Junta C
Nivelamento (10 ªLaje)
1ª Medição (17 ªLaje)
2ª Medição (26ª Laje)
3ª Medição (27ª Laje)
4ª Medição (27ª Laje)
Nivelam. (II) (35ªLaje)
1ª Medição (II) (35ª Laje)
2ª Medição (II) (35ª Laje)
3ª Medição (II) (35ª Laje)
 
Figura 49 - Quantitativos dos serviços executados – Juntas C. 
Os resultados obtidos estão dentro de limites aceitáveis pela 
bibliografia, sendo observados que durante o carregamento da obra os 
recalques e velocidades foram mais acentuados com estabilização após a 
entrega do empreendimento. Os recalques distorcionais máximos obtidos estão 
apresentados no quadro 13 abaixo: 
 
Quadro 12 - Recalques distorcionais máximos 
Junta Recalques Distorcionais 
Máximos Entre Pilares 
Referência Bibliográfica Bjerrum 
(1963) 
A P105/P110: 1 /1640 
P109/P110: 1/3460 
1/500 limite seguro para evitar 
danos em paredes de edifícios 
B P212/P215: 1/2295 
P213/P215: 1/2903 




Historicamente, os valores das fundações situam-se entre 3% e 5% do 
custo total de construção, de acordo com o quadro de referência publicado pela 
revista Guia da Construção, em Fevereiro de 2013 (quadro 14). Entretanto 




fundações e contenções, bem como a época do ano em que serão executadas 
as obras de terra. 
Quadro 13 - Estimativa de gastos por etapa de Obra 
Fonte: Revista Guia da Construção edição de fevereiro/2013. 
 
Realizando-se uma análise comparativa entre o empreendimento em 
estudo (C) e outros 03 (três) empreendimentos executados pelo mesmo 
incorporador, com os mesmos padrões construtivos, obtém-se os dados 
apresentados no quadro 15: 
Quadro 14 - Comparativo percentual de custos incorridos 
A B C D
1 Preliminares e Gerais 19,67% 11,46% 8,62% 8,02%
2 Administração da Obra 11,35% 8,35% 8,96%
3 Fundações/ Contenções 5,72% 3,45% 13,68% 4,66%
4 Estrutura 23,28% 17,07% 24,76% 24,70%
5 Paredes 3,42% 2,56% 3,38% 7,51%
6 Instalações 11,00% 18,56% 10,45% 8,53%
7 Elevadores 3,02% 3,86% 2,73% 2,34%
8 Esquadrias 7,40% 7,56% 5,89% 6,81%
9 Revestimento/ Pavimentações 10,89% 10,59% 10,51% 14,17%
10 Vidros 2,46% 2,93% 1,61% 1,17%
11 Outros 13,14% 10,61% 10,02% 13,13%
12 TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Empreendimento
 
As obras de fundações e contenções do empreendimento em estudo 
somam custos incorridos que representam cerca de 14% (quatorze por cento) 
do custo total da obra, quando comparado com os demais empreendimentos. 




demais itens, valores bem mais próximos, com exceção do item 6 – 
Instalações, que para o empreendimento B alcançou valores acima do 
esperado, fato este justificado por se tratar de um empreendimento comercial 
que contou com instalações diferenciadas.     
 Diante deste contexto pode-se atribuir o elevado custo das fundações 
e contenções do empreendimento em estudo, as dificuldades do processo 
construtivo, as características geotécnicas do terreno e as alterações no projeto 
de arquitetura que foram fundamentais para que as contenções e fundações 
quebrassem a barreira histórica dos custos. 
Apenas como referência do potencial aumento de custo em função das 
dificuldades encontradas no projeto e na execução das fundações e 
contenções, numa situação de obra abaixo de lençol freático, tem-se: 
 Despesas com o sistema provisório do rebaixamento do lençol 
(pré-drenagem) para a realização das contenções e fundações; 
 Manutenção do sistema de rebaixamento durante a obra. Ou seja, 
gerenciamento das bombas de recalque, reposicionamento de trincheiras 
drenantes e poços de recalque; 
 Dificuldade para execução da fundação, blocos e redes 
enterradas;  
 Dificuldade de rebaixamento do lençol freático em solos 
impermeáveis encontrados na obra, a saber: argila siltosa arenosa, de cor 
cinza (turfa), e silte arenoso; 
 Dificuldade na retirada e transporte para bota-fora, durante a 
escavação dos solos coesivos, por possuírem peso específico elevado; 
 Problemas com a limpeza das cabeças das estacas, armação dos 
blocos das fundação, instalação dos arranques dos pilares e concretagem; 
 Custos com a instrumentação da obra, por se tratar de 
escavações com elevado nível de complexidade; 
 Custos com consultores especializados em obras deste porte; 
 Complexidade do projeto arquitetônico; 





 Multiplicidade nas alterativas propostas para a pré-drenagem; 
 Complexidade no sistema de drenagem definitiva adotada para 
gestão da água; 
 Contratação de projeto de drenagem (pisos e paredes), 
reservatórios de acumulação e bombas de recalque; 
 Redundância do sistema de recalque no caso de falta de energia 
ou necessidade de manutenção; 
 Acesso à galeria onde se encontram as estacas de contenção e 
paredes, bem como valetas drenantes. 
 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
A parcela de chuva que cai sobre a superfície terrestre infiltra-se no 
solo ficando armazenada dentro de grandes reservatórios subterrâneos que se 
interligam  através dos poros e fraturas das rochas, formando o lençol freático.  
Problemas decorrentes do fluxo da água subterrânea apresentam 
comportamento bastante variado conforme a composição do solo e ocorrem 
com bastante frequência nas obras de engenharia, trazendo muitas 
vulnerabilidades ao processo construtivo. Portanto, um grande desafio é a 
eliminação parcial ou definitiva da água que percola no interior do maciço de 
solo, pois os efeitos decorrentes dessa movimentação provocam danos  
nocivos ao levantamento da estrutura das edificações em todas as suas fases.  
A engenharia civil dispõe de várias técnicas capazes de definir com 
elevado grau de assertividade um modelo estratigráfico das camadas do solo, 
que quando associado ao estudo do fluxo de água antecipa soluções para os 
problemas advindos dessa interação com custo menos impactante no contexto 
do empreendimento. O conhecimento absorvido com a experiência incorporada 
durante as etapas de escavação, contenção e fundação do empreendimento 
permite que algumas considerações sejam elaboradas, assegurando um maior 
controle do orçamento se devidamente observadas. São elas: 
 A investigação geotécnica levanta informações que proporcionam 




 O conhecimento do perfil estratigráfico do solo deve anteceder à 
etapa de elaboração do projeto arquitetônico; 
 A integração da engenharia e da arquitetura no processo de 
concepção do projeto arquitetônico elimina grande parte das intercorrências 
que se apresentam no canteiro de obras;  
 Gerenciar a água durante o processo construtivo é um desafio. O 
rebaixamento provisório do lençol, bem como a logística do canteiro são 
aspectos que precisam ser resolvidos através de um projeto a ser concebido 
antes da escavação; 
 O lençol freático não deve ser subestimado, pois ele encarece os 
sistemas de fundações e contenções, bem como a operação da obra e da 
edificação entregue, portanto o projeto de drenagem deve ser cuidadosamente 
detalhado e discutido ainda na etapa de planejamento; 
 Variações do lençol freático ocorrem em diferentes épocas do ano 
de acordo com o nível de precipitação das chuvas e afetam o nível da água. O 
aumento no fluxo de água e a dificuldade de impermeabilização podem gerar 
pontos de infiltração no subsolo e poços de elevadores trazendo risco 
constante de alagamento do último subsolo; 
 A impermeabilização deve ser prevista na fase de projeto da 
edificação, considerando-se que a melhor proteção se dá quando feita na face 
que tem contato com o solo; 
 A altura do lençol freático limita as soluções disponíveis para 
realização de estacas de contenções e fundações; 
 A experiência de execução de obras abaixo do lençol freático 
indicam soluções de estaqueamento, tanto para contenções como para 
fundações, que se limitam a poucas e caras possibilidades, tais como: estacas 
escavadas com auxílio de lama bentonítica, estacas do tipo raiz, estacas do 
tipo hélice contínua, estacas cravadas (metálicas ou concreto) e paredes 
diafragma; 
 Obras de contenções e fundações em terrenos com baixa coesão 




 A instrumentação de empreendimentos com fundações locadas 
abaixo do nível da água antecipa medidas corretivas que podem inibir o 
colapso da estrutura; 
  O apoio de profissionais qualificados com experiência na área de 
fundações e contenções, nas discussões que antecedem a definição do 
método construtivo ajuda a consolidar a melhor alternativa; 
 Um empreendimento bem sucedido equilibra as questões 
comerciais, econômicas e técnicas (engenharia propriamente dita). O objeto de 
estudo deste trabalho assemelha-se a outros empreendimentos lançados no 
momento de euforia do mercado imobiliário. Sendo assim, certamente alguns 
aspectos comerciais prevaleceram na definição do produto. O sucesso 
comercial é evidente. Entretanto, se alguns aspectos técnicos forem  
subestimados no planejamento do empreendimento, isso poderá comprometer 
o resultado econômico como um todo; 
 Para atender às características do produto desenvolvido, onde a 
maior parte das unidades imobiliárias consiste em apartamentos de um e dois 
quartos, fez-se necessária a concepção de cinco subsolos destinados às vagas 
de garagem. Se houver uma lista das principais decisões a respeito do projeto, 
certamente a opção por um produto com um grande número de apartamentos e 
vagas de garagem está no topo; 
 Contenções, fundações, drenagem e estrutura seriam mais 
simples em um projeto com um número menor de subsolos, especialmente se 
as escavações não ultrapassassem a cota do lençol freático; 
 Como aprendizado, para que a engenharia e custos decorrentes 
de suas soluções não sejam subestimados, alguns cuidados devem ser 
tomados antes da aquisição de novos terrenos e do lançamento de 
empreendimentos imobiliários. Dentre eles, destacam-se: 
 Contratar laudos geotécnicos antes da aquisição de terrenos; 
 Nos momentos de euforia e calmaria do mercado imobiliário, os 
processos de definição de produtos e projetos não podem ser negligenciados. 
É fundamental equilibrar o estudo de viabilidade com os quesitos comerciais, 




 Empreendimentos com mais de dois subsolos aumentam o risco 
de escavação abaixo do nível da água, portanto, devem ser evitados; 
 Evitar projetos com obras especiais. Ou seja, buscar soluções 
triviais de engenharia. A engenharia boa e barata é aquela que resolve grandes 
problemas com soluções simples. 
 Quando a solução técnica mostrar-se complexa e específica, 
durante a execução, é necessário o envolvimento de consultores e 
especialistas; 
 Quanto mais profunda a escavação, mais complicada e cara é a 
logística de canteiro. Problemas com movimentação de terra, transporte vertical 
e horizontal em geral, ociosidade de equipamentos e pessoas são alguns dos 
aspectos difíceis de mensurar e que agregam custos à obra;  
 Investir em planejamento, desdobrando e simulando as atividades 
do ciclo da incorporação imobiliária, como projetos, cronogramas, orçamentos, 
especificações, agendas de decisões e compras, otimiza o processo 
construtivo e produz ganhos de eficiência, reduzindo os prazos de construção e 
a alocação de mão de obra direta, para isso é fundamental o acompanhamento 
de todo o planejamento e seus desdobramentos, bem como a retroalimentação 
do processo em si e de novos projetos; 
 Toda solução apresentada deve incorporar em sua análise os 
custos de manutenção decorrentes de sua adoção e as facilidades de acesso e 
limpeza assim como a perspectiva de sua vida útil; 
 Custos não desembolsados durante o processo construtivo e que 
serão arcados pelo condomínio, tais como, gestão das bombas de recalque e 
plano de manutenção (o que inclui os quadros de comando e a inspeção visual 
das paredes drenantes), devem fazer parte da documentação a ser entregue à 
comissão de recebimento da obra; 
 Projetos, laudos, garantias dos fabricantes, memórias de cálculo e 
relação dos fornecedores são documentos que devem ser preservados no 
arquivo da construtora.  
Sendo essas as considerações que melhor expressam a experiência 




nível da água, e demonstrado que o planejamento prévio de todo o modelo 
construtivo, ao observar os itens acima destacados proporcionará a associação 
da segurança na execução dos serviços com a da estrutura, e que isso ainda 
possibilitará uma efetiva redução dos custos e prazos, deixo meu incentivo 
para que se desenvolvam novos estudos e debates dentro do meio acadêmico, 
com visão mais econômica e rica em experiências, que possam ser convertidos 
em ganhos de produtividade, eficiência e redução nos desembolsos para todo 
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